

Звіт
про виконання міської цільової програми "Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"
Дата і номер рішення міської ради: від 24.12.2020 р. №53 (зі змінами)

Відповідальний виконавець Програми: департамент економічного розвитку міської ради
Термін реалізації Програми: 2021-2025 роки

Виконання заходів Програми станом на 10.07.2025 року

№	Пріоритетні	Зміст заходів	Термін	Виконавці	Річний	Фактично	Відсоток	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Розвиток та територіальне планування								
1.1.	Забезпечити сталість системи управління місцевою енергетичною політикою	Формування місцевої енергетичної та кліматичної політики згідно з цілями та завданнями взятими громадою в рамках європейської ініціативи «Угода мерів–Схід» шляхом розробки та затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Житомирської міської територіальної громади до 2050 року	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради ГО «Екоклуб» КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	х	х	100	16.04.2025 прийнято рішення Житомирської міської ради "Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Житомирської міської територіальної громади до 2050 року".
1.2.		Перегляд та актуалізація Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на період 2015-2024 роки	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	х	х	100	Захід виконано.
1.3.		Моніторинг системи показників, що характеризують досягнення цілей європейських ініціатив «Угода мерів» та «Угода мерів – Схід», місцевої енергетичної та кліматичної політики, затвердження результатів моніторингу	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	х	х	100	Звіт з виконання ПДСЕР за 2015-2020 подано у 2022 році, підготовка наступного буде проведена у відповідності до вимог нового ПДСЕРК

1.4.	Забезпечити узгодження цілей та завдань стратегічних документів розвитку громади	Відображення запланованих завдань та заходів включених до Концепції інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року	2021 рік	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	Захід виконано. Заходи програми відповідають цілям та завданням Концепції.
1.5.		Розробка програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та її стратегічної оцінки	2021-2025 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	x	x	100	Прийнято рішення міської ради "Про затвердження Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря агломерації «Житомир» на 2023-2027 роки" № 706 від 23.02.2023 року. Моніторинг забруднення атмосферного повітря у Житомирі здійснюється за вмістом домішок: завислих речовин, діоксиду сірки, оксиду вуглецю і діоксиду азоту.
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 1					0,00	0,00		
2. Муніципальні будівлі та споруди								
2.1.	Провести первинний огляд, аналіз будівель бюджетної сфери та впровадити стандарти споживання енергоресурсів	Вдосконалення методики розрахунку базових рівнів споживання енергетичних та водних ресурсів бюджетними будівлями громади	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	x	Внесено зміни до методики розрахунку базових рівнів споживання теплової енергії https://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1642163903.pdf
2.2.		Розробка енергосертифікатів для бюджетних будівель	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Департамент освіти Житомирської міської ради Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	150,00	x	x	Після завершення будівельних робіт на об'єктах, де здійснюється термосанация, буде проведено сертифікацію енергетичної ефективності.
2.3.	Розвиток системи управління та контролю за споживанням енергоресурсів в бюджетній сфері	Впровадження та розвиток системи електронного енергетичного моніторингу (закупівля та встановлення програмного забезпечення, навчання персоналу), впровадження системи автоматичного збору даних споживання енергоресурсів	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	67,79	63,44	94	85 закладів освіти заключили договори на користування системою електронного енергетичного моніторингу на загальну суму 63,44 тис. грн. По всіх будівлях закладів бюджетної сфери міста здійснено прив'язку даних геолокації, триває процес налаштування автоматичного вивантаження даних по споживанню енергетичних ресурсів та розміщення їх на геопорталі міста Житомира.

2.4.		Встановлення та заміна теплових лічильників в закладах бюджетної сфери	2021-2025 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради Управління культури Житомирської міської ради	605,75	2129,57	36,3	Проведено держпівірку лічильників в центрі науково-технічної творчості, ліцеях №5, ЦТДіМ, ДНЗ №52, 63 Обслуговування та ремонт: ліцеї №3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, ПШ №11, МЦНТТУМ, ЦТДіМ, ШХМ «Сонечко», ДЮСШ, ЗДО №1, 34, 38, 65, ДНЗ №3, 21, 26, 29, 30, 33, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 56, 57, 58, 61, 63, 66, 70, 73, ЦРД №5, 55, 68, 69
2.5.		Встановлення та заміна лічильників обліку електроенергії в закладах бюджетної сфери	2021-2025 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради Управління культури Житомирської міської ради	53,92	х	0	Заміна лічильників ел .енергії проведено в ліцеях №15, 35.
2.6.	Підготувати план поступової термосанації всіх будівель бюджетної сфери громади	Розробка плану термосанації бюджетних будівель громади із зазначенням кінцевих бенефіціарів у розрізі жінки і чоловіки, дівчата і хлопці	2021 рік	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	х	х	100	Перелік будівель бюджетної сфери Житомирської міської територіальної громади, що потребують термосанації, визначено в міській цільовій програмі "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки".
2.7.	Забезпечити високу якість виконання робіт з термо-модернізації будівель бюджетної сфери	Перегляд та актуалізація детального технічного завдання на розробку проєктної документації з термосанації будівель бюджетної сфери	2021-2025 роки	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	х	х	х	При розробці технічного завдання на проектування враховуються будівельні вимоги згідно ДБН, що є актуальними на момент їх розробки.
2.8.	Впроваджувати інноваційні технології з використанням відновлюваних джерел енергії	Встановлення теплових насосів чи сонячних колекторів в закладах бюджетної сфер, в тому числі з заміною традиційної системи гарячого водопостачання або опалення	2021-2025 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради	х	х	100	Завершено роботи по встановленню теплового насоса в ЖДНЗ №15.

2.9.		Реалізація проєкту "Енергоефективна модернізація будівлі Житомирського дошкільного навчального закладу №15, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 4а"	2024 рік	Департамент освіти Житомирської міської ради Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КП "Житомиртеплокомуенерго"	4300,00	x	100	Завершено роботи щодо встановлення теплового насосу в ЖДНЗ №15 (модернізовані системи опалення та гарячого водопостачання, встановлено тепловий насос типу «повітря-вода» для нагріву гарячої води). Додатково будівлю дитсадка було підключено до мереж централізованого теплопостачання та встановлено індивідуальний тепловий пункт.
2.10.		Встановлення сонячних панелей для виробництва електроенергії в закладах бюджетної сфери громади	2021-2025 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради	x	x	x	У межах проєкту «Відновлювані джерела енергії для стійкої України» (R2U), що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економіки та захисту клімату (BMWK) укладено трьохсторонній договір про співробітництво між Житомирською міською радою, ГО "Еко клуб" та КП "Лікарня №2 ім.В.П. Павлусенка" для встановлення або розширення існуючої сонячної електростанції (СЕС) в КП "Лікарня №2". У 2024 році на даху пральні та терапевтичного корпусу лікарні було встановлено дві СЕС та систему акумулювання електричної енергії. Завдяки роботі СЕС за 1 півріччя 2025 року споживання електроенергії із енергомережі зменшено: - в КП "Лікарня №1" - на 17851 кВт*год на загальну суму приблизно 178,51 тис. грн. - в КП "Лікарня №2" - на 34693 кВт*год на загальну суму приблизно 346,93 тис. грн.
2.11		Реконструкція внутрішньої електромережі із впровадженням заходів енергозбереження та енергоефективності - встановленням дахової сонячної електростанції на будівлі пральні КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2А (в тому числі проєктно-кошторисна та інша документація)	2024 рік	Управління охорони здоров'я міської ради КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка"	600,0 2 522,5	x	100	Захід виконано. У 2024 році на даху пральні та терапевтичного корпусу лікарні було встановлено дві СЕС та систему акумулювання електричної енергії.

2.12.		Будівництво сонячних електростанцій на об'єктах КП «Житомирводоканал» м. Житомир (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	2024 рік	Управління комунального розвитку Житомирської міської ради КП «Житомирводоканал»	58000,00	39128,59	68	Триває процес реалізації проекту. Збудовано більшість сонячних електростанцій.
2.13.	Поліпшити теплотехнічні характеристики огорожуваль-них	Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі» (SECO)	2021-2022 роки	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	x	x	100	Захід виконано.
2.14.	конструкцій будівель закладів бюджетної сфери громади	Впровадження проекту з термореновації будівель бюджетної сфери в рамках співпраці з Німецьким державним банком розвитку (KFW)	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	x	x	x	Завершено процедуру відбору консультанта. Підписано договір на консультаційні послуги. Розпочато роботи з актуалізації списку об'єктів.
2.15.	Впроваджувати інноваційні технології, в т. ч. з використанням альтернативних джерел енергії	Впровадження проекту «Розвиток системи теплопостачання міста Житомира» (ЄБРР)	2021-2025 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради, КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради	x	x	100	Захід "Реконструкція районної котельні РК-11 м. Житомир на ТЕЦ (біомаса). Паливо – тріска деревини." Процедура проходження мультістадійного міжнародного тендеру згідно правил закупівель ЄБРР. За результатами тендеру вартість контракту складає 15681,7 тис. євро. Для впровадження Контракту необхідно додатково залучити: 15681,7 - 8887,9 = 6793,8 тис. євро та близько 3000,0 тис. євро місцевого співфінансування для будівництва нової будівлі ТЕЦ. Проводяться консультації з ЄБРР щодо можливості залучення додаткового кредиту та гранту. Термін впровадження після підписання контракту: 24 місяці.
2.16.		Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомир» (SECO)	2021-2025 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради	x	x	95	В рамках проекту "Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будинках, що підключені до котельні РК-10, РК-11 в м. Житомирі" за 2024 рік змонтовано один індивідуальний тепловий пункт. Всього змонтовано 119 ІТП з 119. Виконання заходу завершено.Змонтовано 6965 мп теплових мереж в двотрубному вимірі. Виконання заходу завершено. Захід виконано.
2.17.		Технічне переоснащення котелень, заміна паливників, встановлення лічильників теплової енергії	2021-2025 роки	КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради	x	x	x	Заплановано встановити 22 лічильники обліку теплової енергії (триває процедура погодження фінансування та виконання ПКД). Триває технічне переоснащення котельні по вул. Романа Шухевича 2-А, реконструкція котельні за адресою пров. 1-й. Вільський 7. Проводиться технічне переоснащення технологічного устаткування паливподачи котла водогрійного транспортабельної котельні БМВКУ-2,0Р(Е) на альтернативному виді палива (тріска деревини, пелети) теплопродуктивністю 1,8 МВт районної котельні РК-5 по вул. Чуднівська, 103-в, в м. Житомирі.

2.18.	Забезпечити належну експлуатацію будівель бюджетної сфери громади	Будівництво, реконструкція та ремонт вентиляційних систем з використанням рекуперації тепла в закладах бюджетної сфери громади	2021-2025 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради	342,50	х	х	Проведено ремонт та обслуговування вентиляційних систем у наступних закладах: ДНЗ № 30, ДНЗ № 51, ДНЗ №73, ЗДО № 34, ЦРД № 68, ліцеях №5, 14, 19, 20, 22, 31, 32, Вересівський ліцей, МЦНТТУМ, ЗДО №34, ДНЗ №6, 21, 29, 30, 40, 45, 49, 51, 57, 61, 73, ЦРД №5, 41, 53, 68.
2.19.		Встановлення індивідуальних терморегуляторів і засувки на радіатори опалення та балансуючих клапанів, індивідуальних теплових пунктів, здійснення гідрохімічної промивки	2021-2025 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради	342,50	х	х	Заміна засувки здійснювалась в: ліцеях № 4, 12, 14, 22, 27, ДНЗ №26, 45, ЗДО №65.
2.20.		Заміна арматури та теплоізоляції трубопроводів систем опалення та гарячого водопостачання	2021-2025 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради	558,00	0,00	х	Заміна труб водопостачання та каналізації/ обсл. міні очисн. споруд здійснювалась в ліцеях № 12,14,15,ЖТПШ № 11. Заміна труб системи опалення підвальних приміщень здійснювалась в ДНЗ № 37, 49, ЦРД №53.
2.21.		Встановлення припливно-втяжних вентиляторів в укриттях дошкільних навчальних закладів	2022 рік	КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Департамент освіти Житомирської міської ради Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	1 455,0	х	100	Захід реалізовано у 2022 році за кошти SECO.
2.22		Технічне переоснащення котельні за адресою: м. Житомир, пров. Кавалерійський, 13 шляхом встановлення теплообмінного обладнання. в т.ч. ПКЛ	2024 рік	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Зеленбуд»	1 560,0	х	х	Захід виконано.

2.23.	Здійснювати заміну старого обладнання на нове класу енерго-ефективності не нижче «В»	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи в закладах бюджетної сфери	2021-2025 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради Управління культури Житомирської міської ради	1890,25	394,50	21	У закладах освіти та культури лампи розжарювання замінено на світлодіодні. Проведено заміна люмінесцентних ламп на світлодіодні в ліцеях № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 35, 36, ЗДО №1, 34, 38, ДНЗ №40, 42, 44, 52, ЦРД №53, 69. Закладами охорони здоров'я закуплено 260 світлодіодних ламп та 174 світлодіодні панелі на загальну суму 70 тис. грн.
2.24.		Заміна електричного кухонного обладнання на більш енергоефективне	2021-2025 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради	494,82	66,05	13,4	Здійснено заміну та ремонт кухонного обладнання в ліцеях № 25, 6, 8, 19, 20, 25, 30 Обслуговування: всі (без ЗДО №1, ДНЗ №32).
2.25.		Заміна вікон на вікна з опором теплопередачі 0,75м2*К/Вт і вище	2021-2025 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради	x	155,7	x	Заміна вікон здійснювалась в ліцеях №5, 14, 19, 31. Заміна дверей здійснювалась в ліцеях №3, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 28, 30, 31. Разом з тим замінено 14 металопластикових дверей і 4 металопластикові вікна на суму 155 тис. грн.
2.26.	Впроваджувати LED-технології в комунальному господарстві громади	Заміна ламп розжарювання в світлофорних об'єктах на світлодіодні	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	100,00	Захід виконано. Всі лампи розжарювання в світлофорних об'єктах замінено на світлодіодні.
2.27.	Впроваджувати малозатратні інвестиційні заходи в закладах бюджетної сфери громади	Встановлення водозберігаючих аераторів в закладах бюджетної сфери громади	2021-2025 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради Управління культури Житомирської міської ради	x	x	x	Захід не виконувався
2.28.		Приєднання електричних мереж об'єктів	2022-2024 роки	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	x	x	x	Отримано технічні умови у АТ "Житомиробленерго" на приєднання по чотирьом об'єктах будівництва.
2.29.		Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2а (в т.ч. ПКЛ)	2024	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради	,055125,78	x	90,00	Будівельні роботи завершено, захід виконано.

2.30.		Реконструкція травмо-урологічного корпусу КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70 (в т.ч. ПКД)	2024	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради	15761,5	х	х	Включено до Програми УКБ. Потребує фінансування.
2.31.		Реконструкція системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в будівлі поліклініки № 2 КП «Лікарня №1» ЖМР за адресою: м. Житомир, площа Польова, 2 (в т.ч. ПКД)	2024-2025 роки	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради Управління охорони здоров'я міської ради КП "Лікарня №1" Житомирської міської	888,2	х	х	Виготовлено проєктно-кошторисну документацію (у 2020 році). Захід не виконувався у зв'язку з відсутністю фінансування.
2.32.		Капітальний ремонт покрівлі травмо-урологічного відділення КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70 (капітальний ремонт конструкцій дахів та покрівель) (в т.ч. ПКД)	2024	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради	401478,90	х	100,00	Захід виконано.
2.33.		Реконструкція покрівлі будівлі філії дитячої поліклініки за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 6 (в т.ч. ПКД)	2024	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Житомирської міської ради	1 600,00	х	100,00	Будівельні роботи завершено, захід виконано.

2.34.		Капітальний ремонт частини приміщень поліклініки КП "Лікарня №2 ім. В. П. Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 16 (в т.ч. ПКД)	2024-2025 роки	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Житомирської міської ради	1 522,68	х	100,00	Будівельні роботи завершено, захід виконано.
2.35.		Капітальний ремонт приміщень поліклініки №2 КП "Лікарня №1" ЖМР для розміщення амбулаторного реабілітаційного відділення за адресою: м. Житомир, площа Польова, 2 (в т.ч. ПКД)	2024	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради	101432,10	х	100,00	Будівельні роботи завершено, захід виконано.
2.36.		Капітальний ремонт будівлі пологового корпусу КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70 (в т.ч. ПКД)	2024-2025 роки	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради	501937,60	х	100,00	Захід виконано.
2.37.		Капітальний ремонт частини приміщень будівлі поліклініки №2 за адресою: м. Житомир, площа Польова, 2 (в т.ч. ПКД)	2024-2025 роки	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Житомирської міської ради	15339,7	х	20,00	Виготовлено проектно кошторисну документацію. Проведено демонтажні роботи. Виконуються внутрішні опоряджувальні роботи (проведено заміну віконних та дверних блоків, розведено мережі водопостачання та каналізації, влаштовано систему опалення, виконуються роботи по ремонту козирька).

2.38.		Капітальний ремонт (заміна віконних блоків на металопластикові конструкції) в приміщеннях Житомирського професійного політехнічного ліцею за адресою: м. Житомир, вул. <u>Коропільова</u> , 132	2024 рік	Департамент освіти Житомирської міської ради Житомирський професійний політехнічний ліцей	1495,6	х	100,00	Захід виконано.
2.39.		Капітальний ремонт системи водовідведення з відновленням благоустрою (ліквідація підтоплення) будівлі Ліцею 14 м. Житомира за адресою: вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. ПКД)	2025 рік	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради Департамент освіти міської ради	10132,83	х	10,00	Проводяться демонтажні роботи.
2.40.		Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 (в т.ч. ПКД)	2023-2025 роки	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	10132,83	х	70,00	Будівництво завершується
2.41.		Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5 (в т.ч. ПКД)	2023-2025 рік	Управління капітального будівництва міської ради	10132,83	х	70,00	Будівництво завершується

2.42.		Нове будівництво теплової мережі від ТК-31 до будівлі ЖДНЗ №15 з встановленням ІТП за адресою: вул. Старочуднівська, 4а в м. Житомир (в т.ч. ПКД)	2024-2025 роки	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради Департамент освіти міської ради Департамент економічного розвитку міської ради	2497,01	х	98,00	Роботи завершено. Триває процедура введення в експлуатацію.
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 2					164413,84	41937,85		
3. Постачання та розподіл енергії								
3.1.	Забезпечити надійне постачання деревної маси для роботи біоенергетичних установок (ТЕЦ) КП «Житомиртеплокомуненерго» ЖМР	Організація постачання КП «Зеленбуд» ЖМР деревної щепи для КП «Житомиртеплокомуненерго» ЖМР	2021-2025 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	х	х	х	За інформацією управління комунального господарства міської ради деревна тріска КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради не придатна для використання в якості палива для біоенергетичної установки (ТЕЦ) КП "Житомиртеплокомуненерго". У разі придбання спеціальної техніки, що дозволить виготовляти тріску необхідної фракції, захід буде виконано.
3.2.	Розробити нові фінансові механізми для впровадження енергоефективних заходів	Підтримка енергоефективних інвестицій в приватних будівлях шляхом створення муніципального револьверного фонду або створення комунальної енергосервісної компанії	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	х	х	х	У 2 кварталі 2025 року заходи не виконувалися у зв'язку із введенням воєнного стану в країні (закон України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні")
3.3.	Реалізувати існуючий потенціал гідроенергетики	Будівництво 4-х міні гідроелектростанцій на річці Тетерів (існуючі гідротехнічні споруди, що є власністю територіальної громади)	2021-2025 роки	КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	х	х	х	На гідротехнічній споруді, що знаходиться за адресою: вул. Жуйка, 12 в місті Житомирі міні ГЕС функціонує з 2016 року. З метою будівництва міні ГЕС на гідротехнічних спорудах (в с. Дениші, провулок 2-й Кривий, 10а, провулок Паперовий, 16) у 2016-2017 роках були проведені відповідні інвестиційні конкурси. У 2023 в рамках підготовки до будівництва міні-ГЕС на греблі у селі Дениші прийнято рішення міської ради від 09.11.2023 №907 "Про укладання Договору з ТОВ «Житомиркомунсервіс» приєднання (підключення) до правого донного водоскидного отвору гідротехнічної споруди на річці Тетерів в селі Дениші Житомирського району Житомирської області". У 2 кварталі 2025 року роботи не виконувались.

3.4.	Побудувати когенераційні теплоелектростанції на щепі для КП «Житомиртеплокомуненерго» ЖМР	Впровадження проєкту «Розвиток системи теплопостачання міста Житомира» (ЄБРР)	2021-2025 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради	х	х	х	Розпочато процедуру проходження мультистадійного міжнародного тендеру згідно правил закупівель ЄБРР. Звіт про оцінку отриманих від учасників пропозицій стадії попередньої кваліфікації погоджено Банком. 29.10.2024 р. отримано погодження Банку щодо Звіту про оцінку пропозицій першого етапу та проєкт запрошення на тендер другого етапу. 07.11.2024 р. публікація оголошення 2-ї стадії тендеру на площадці Банку системи ЄСЕРР 27.11.24 отримання цінкових пропозицій 2-ї стадії тендеру від учасників тендеру від учасників тендеру та розпочато їх оцінку. 13.12.24 проєкт звіту про оцінку та присудження контракту направлено на розгляд ЄБРР. 13.12.2024 р. проєкт звіту про оцінку та присудження контракту направлено на розгляд ЄБРР. За результатами тендеру вартість контракту складає 15681,7 тис. євро. Для впровадження Контракту необхідно додатково залучити: 15681,7 - 8887,9 = 6793,8 тис. євро та близько 3000,0 тис. євро місцевого співфінансування для будівництва нової будівлі ТЕЦ. Проводяться консультації з ЄБРР щодо можливості залучення додаткового кредиту та гранту. Термін впровадження після підписання контракту: 24 місяці.
3.5.		Впровадження проєкту «Енергоефективність в м. Житомирі» (SECO)	2021-2024 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради	х	х	100	Виконання заходу завершено.
3.6	Розвиток когенераційних технологій	Реконструкція системи електропостачання котельні РК-6 з влаштуванням підключення когенераційної установки Jenbacher JGS 320 GS-N.L. змотованої в модульному нестационарному контейнері за адресою: вул.Жуйка, 12 в м.Житомир	2024 рік	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради	53574,6	53574,6	90	Завершено монтажні роботи. Виконання пуско-налагоджувальних робіт заплановано на початок 2025/2026 року.

3.7.		Реконструкція системи електропостачання котельні РК-9 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки КЕ-MNG 450-BR за адресою: вул. Київська, 82 в м. Житомир (в т. ч. ПКД)	2025 рік	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КП «Житомир-теплокомуненерго» Житомирської міської ради	19681,2	х	5	Виготовлено проєкт.
3.8.		Реконструкція системи електропостачання районної котельні з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки КЕ-MNG 450-BR за адресою: вул. Шевченка, 103 в м. Житомир (в т. ч. ПКД)	2025 рік	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КП «Житомир-теплокомуненерго» Житомирської міської ради	26551,0	х	5	Виготовлено проєкт.
3.9.		Реконструкція системи електропостачання котельні РК-2 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки КЕ-MNG 700-BR за адресою: пров. 2-й Київський, 3 в м. Житомир (в т. ч. ПКД)	2025 рік	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КП «Житомир-теплокомуненерго» Житомирської міської ради	66358,5	х	5	Виготовлено проєкт.
3.10.		Реконструкція системи електропостачання котельні РК-1 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки КЕ-MNG 450-BR за адресою: м. н Короленка, 36 в м. Житомир (в т. ч. ПКД)	2025 рік	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КП «Житомир-теплокомуненерго» Житомирської міської ради	41763,2	х	5	Виготовлено проєкт.
3.11.	Розвиток системи управління контролю за споживанням теплової енергії на рівні кінцевого споживача	Впровадження системи диспетчеризації роботи (дистанційного управління та моніторингу) індивідуальних теплових пунктів	2021-2025 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради	х	х	х	Виконання робіт з впровадження системи диспетчеризації роботи ІТП підприємством виконуються на постійній основі.

3.12.	Замінити енергоємне насосне обладнання КП «Житомирводоканал» ЖМР	Впровадження проєкту «Розвиток та реконструкція системи водопостачання/ водовідведення міста Житомира» в рамках проєкту «Розвиток міської інфраструктури-2» в співпраці з Світовим банком	2021-2025 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради	x	x	95	"ЗНТ-QCBS-02 Технічний нагляд реконструкції КОС, реконструкції водоочисної станції, насосних станцій водопроводу та мереж водопостачання м.Житомирі За 2024 рік консультант був зосереджений на веденні технічного нагляду за будівельним майданчиком на ОСК-2. Перевіряються платіжні та виконавчі документи Підрядника. Проводиться консультація та підготовка доповнень до контрактів всіх підрядників залучених в ПРМІ-2. ЗНТ-ICB-03 Реконструкція каналізаційних очисних споруд (включаючи заміну механічного та електричного обладнання та каналізаційних мереж) Рівень виконаних робіт на ГКНС - 100%. Рівень виконаних робіт на ОСК-2 - 88%. ЗНТ-ICB-04 Реконструкція насосних станцій водопроводу та водоочисної станції. Відсоток виконаних робіт на ВОС - 89%. Проводяться роботи з реконструкції нового машинного залу. ЗНТ-ICB-05 Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж у м. Житомир Станом на початок 2024 року завершено будівельно-монтажні роботи з реконструкції міської водопровідної мережі на 4-х ділянках та 7-ми дюкерних переходах. В 2024 році контракт був доповнений будівельно-монтажними роботами з реконструкції міської каналізаційної мережі, а саме: будівництво нового каналізаційного напірного колектору від ГКНС до ОСК-2. Було придбано матеріали та розпочато будівельно-монтажні роботи. Прокладено 650 м.п. колектору. Загальний відсоток виконання робіт - 60%.
3.13.	Створити систему ефективного поводження з ТПВ	Будівництво сміттєпереробного заводу	2022	КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	x	x	100	У 2022 році приватним інвестором завершені будівельні роботи та встановлено виробниче обладнання. Завод введено в експлуатацію.
3.14.	Забезпечити сталий розвиток системи централізованого теплопостачання	Збільшення кількості споживачів, які використовують централізоване теплопостачання	2021-2025 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради	x	x	100	Здійснено підключено до мереж централізованого теплопостачання ЖДНЗ №15.

3.15.	Підвищення енергоефективності та диверсифікація джерел енергопостачання (заміщення природного газу)	Проведення технічного переоснащення теплогенеруючого обладнання котелень за адресами: вул. Чуднівська, 103В (РК-5), Офіцерська, 9, шляхом встановлення модульних твердопаливних котелень, потужністю 1,8 МВт та 0,7 МВт (паливо – тріска деревини)	2021-2024 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради	х	х	100	Захід виконано. Завершено роботи по облаштуванню на РК-5 твердопаливної модульної котельні потужністю 1,8 МВт. Модульна котельня потужністю 0,7 МВт була передана КП "Житомирводоканал".
3.16.		Реконструкція районної котельні РК-8 шляхом встановлення 2-х біопаливних котлів загальною потужністю 6 МВт (паливо – тріска деревини)	2021-2025 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради	х	х	х	Інвестором встановлено один біопаливний котел потужністю 1,6 МВт. Виконання робіт з встановлення другого котла у звітному періоді не здійснювалось.
3.17.		Будівництво котельні на території котельні РК-6 з встановленням 4-х біопаливних котлів потужністю 3 МВт кожний. Загальна потужність 12 МВт (паливо – тріска деревини)	2021-2025 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради	х	х	х	Будівництво котельні для двох котлів загальною потужністю 6 МВт завершено та введено в експлуатацію у 2022 р. Виконання робіт другої черги у звітному періоді інвестором не здійснювалось.

3.18.		Реконструкція районної котельні РК-11 за адресою вул. Отаманів Соколовських,6 шляхом встановлення ТЕЦ на біопаливі потужністю до 12 МВт теплової та до 4,6 МВт електричної енергії (паливо – тріска деревини)	2021-2025 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради ТОВ «Нафтогаз Біоенергія-Т»	х	х	х	Розпочато процедуру проходження мультистадійного міжнародного тендеру згідно правил закупівель ЄБРР. Звіт про оцінку отриманих від учасників пропозицій стадії попередньої кваліфікації погоджено Банком. 29.10.2024 р. отримано погодження Банку щодо Звіту про оцінку пропозицій першого етапу та проект запрошення на тендер другого етапу. 07.11.2024 р. публікація оголошення 2-ї стадії тендеру на площадці Банку системи ЕСЕРР 27.11.24 отримання цінових пропозицій 2-ї стадії тендеру від учасників тендеру від учасників тендеру та розпочато їх оцінку. 13.12.24 проект звіту про оцінку та присудження контракту направлено на розгляд ЄБРР. 13.12.2024 р. проект звіту про оцінку та присудження контракту направлено на розгляд ЄБРР. За результатами тендеру вартість контракту складає 15681,7 тис. євро. Для впровадження Контракту необхідно додатково залучити: 15681,7 - 8887,9 = 6793,8 тис. євро та близько 3000,0 тис. євро місцевого співфінансування для будівництва нової будівлі ТЕЦ. У зв'язку з відсутністю джерела додаткового фінансування компоненту "Постачання та встановлення ТЕЦ на біомасі" 29.05.25 отримано погодження банку щодо рішення про скасування процесу закупівель та відхилення тендерних пропозицій про, що розіслано відповідне повідомлення на всіх учасників тендеру. На адресу ЄБРР та фону Е5Р надіслано запити щодо зміни компоненту проекту "ТЕЦ на біопаливі" на "ТЕЦ на природному газу", що дозволить впровадити проект в межах існуючого кредитного та грантового бюджету без залучення коштів місцевого бюджету. 13.06.25 відбулось засідання керівної групи фону Е5Р, де було презентовано запит на зміну компоненту проекту. За результатами розпочато процедуру обґрунтування щодо заміни компоненту та отримання погодження.
3.19.		Нове будівництво (під ключ) ТЕЦ, що працює на твердому відновлюваному паливі (SRF) з домішкою деревної тріски, електричною потужністю від 9,9 до 13,1 МВт з виробленням тепла від 0 до 22 МВт, за адресою м. Житомир, Сергія Параджанова, 92	2021-2025 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради ТОВ «Нафтогаз Біоенергія-Т»	х	х	х	Зміна назви заходу на: «Нове будівництво «під ключ» ТЕЦ, що працює на твердому відновлюваному паливі (SRF) з домішкою деревної тріски, електричною потужністю від 9,9 до 13,1 МВт з виробленням тепла від 0 до 22 МВт, за адресою: м. Житомир, вул. Сергія Параджанова 92.». Відповідно до рішення міськвиконкому № 1433 від 20.09.2023 р. ЖТКЕ отримано доручення функцій замовника на розроблення ТЕО проекту. Завершено роботи з виготовлення ТЕО проекту. Поточний стан впровадження проекту - пошук інвестора.
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 3					207928,5	53574,60		
4. Мобільність								
4.1.	Впроваджувати інноваційні рішення для паливних систем муніципального автотранспорту	Переведення автомобілів виконавчого комітету міської ради та комунальних підприємств на використання технологій із меншими викидами парникових газів	2021-2025 роки	Виконавчий комітет Житомирської міської ради, комунальні підприємства Житомирської міської ради	х	х	х	Захід не виконувався

4.2.	Створити мережу парковок для автомобілів	Запровадження електронної навігаційної системи для вільних місць для паркування	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	x	Захід у I півріччі не виконувався. Виконання даного заходу можливе після введення системи платних парковок.
4.3.		Влаштування платних парковок	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	x	Визначено проєктну організацію для виготовлення проєктів (схем) організації місць паркування. Розробка проєктів в процесі.
4.4	Розвантажити центр міста та основні вулиці від транспортних засобів	Покращення управління трафіком та організація дорожнього руху в центрі території громади та на основних вулицях	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	x	Щомісяця здійснюється ТО світлофорних об'єктів та дорожніх знаків.
4.5.	Розвантажити центр міста та основні вулиці від транспортних засобів	Запровадження обмежень на використання приватного автотранспорту в межах території громади шляхом створення «зелених» та пішохідних зон, будівництво велодоріжок	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	x	x	10	Виготовлено проєкт «Капітальний ремонт вул. Б. Лятошинського в м. Житомирі», в якому передбачається розширення меж пішохідної частини вул. Михайлівської. Очікується фінансування.
4.6.	Підвищити безпеку для учасників дорожнього руху	Встановлення засобів примусового обмеження швидкості, збільшення кількості таких засобів, встановлення попереджувальних знаків на аварійно-небезпечних ділянках	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради КП «УАШ» Житомирської міської ради	x	x	x	Встановлено 67 засобів заспокоєння руху. На території ЖМТГ виявлено 9 місць та ділянок концентрації ДТП, на яких встановлено відповідні попереджувальні дорожні знаки.
4.7.	Підвищити безпеку для учасників дорожнього руху	Покращення пішохідних переходів: - модернізація нерегульованих пішохідних переходів; - вдосконалення пішохідних переходів для людей з особливими потребами; - встановлення світлофорів для безпечного перетину вулиць	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	x	Оновлено 7065,6 м кв. дорожньої розмітки на пішохідних переходах. Придбано 42 транспортних та 20 пішохідних світлодіодних світлофорів для заміни застарілих лампових та встановлення в місцях, де відсутні пішохідні світлофори. Також придбано 26 пристроїв звукового супроводу для обладнання ними 5-ти світлофорних об'єктів для осіб з порушенням зору.

4.8.		Впровадження освітньої інформаційної кампанії щодо безпеки дорожнього руху для школярів	2021-2025 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради	x	x	100	З 12 по 18 травня 2025 року у ЗДО, ЗЗСО, ПТО проведено Тиждень безпеки дорожнього руху у рамках Всеукраїнського Тижня, 8-го Глобального тижня безпеки дорожнього руху ООН. Мета тижня: профілактика дорожньо-транспортного травматизму за участю дітей та усвідомлення необхідності вироблення навичок дотримання правил поведінки на дорозі, залучення дітей до вивчення та дотримання Правил дорожнього руху, безпечної поведінки на вулицях міста, у транспорті, попередження дитячого травматизму, також стосувалися актуальних питань з безпеки за умов військового стану. В освітніх закладах ЖМТГ проведені заходи, які стосувалися питань безпеки на дорозі, дотримання безпечної поведінки та поширенню знань про безпеку дорожнього руху. Діти дошкільних закладів та учні початкових класів закладів освіти переглядали мультиплікаційний фільм про правила дорожнього руху «Уроки тітоньки Сови. Школа вуличних наук», моделювали проблемні ситуації «Переходимо вулицю», «Водії», «Подорож рідним містом». Свої знання про безпечне поведіння на дорозі діти закріплювали під час дидактичних, сюжетно-рольових ігор: «Знайди потрібний знак», «Транспорт», «Водії», «Пішоходи», «Стій!», «Увага!», «Йди!», «Подорожуємо в громадському транспорті». В рамках Тижня були проведені бесіди, інтегровані заняття, виховні години з учнями 5-8 класів на теми: «Транспорт та його роль в житті людини», «Світлофор – добрий друг», «Учасники дорожнього руху та умови безпеки пішоходів», «Дорожні знаки відкривай – абетку безпеки вивчай». Проведено конкурси дитячих малюнків: «Небезпека на дорогах», «Поведінка в транспорті», «Моя сім'я за безпеку дорожнього руху». До проведення Тижня долучалися представники патрульної поліції та ювенальної превенції Житомирського районного управління поліції, які проводили тематичні зустрічі «Правила поведінки на дорозі», «Дорожні знаки». Організовано участь в онлайн уроці «Безпечна дорога додому» у ЗЗСО, ПТО в рамках національного проєкту «Безпечна країна» 16.05.2025 р.
4.9.	Розвивати пішохідну інфраструктуру території громади	Проведення поточних та капітальних ремонтів тротуарного покриття	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	x	x	x	Відремонтовано 6565 м кв. покриття тротуарів.
4.10		Покращення міського простору для пішоходів: - встановлення смітєвих урн; - перетворення скверів в привабливі публічні простори; - встановлення засобів обмеження доступу авто на пішохідні доріжки	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради Управління комунального господарства Житомирської міської ради Управління житлового господарства Житомирської міської ради	x	x	x	Встановлено 17 антипаркувальних стовпчиків для забезпечення безпечного та безперешкодного руху пішоходів. Замінено 1 урну по вул. Чуднівській (ДУ "Житомирська політехніка") та встановлено 1 урну по вул. Нобелівській (р-н Епіцентру)

4.11	Збільшити кількість зелених насаджень	Розробка та впровадження концепції озеленення вулиць міста території громади	2021-2025 роки	Управління комунального господарства Житомирської міської ради КП «Зеленбуд» Житомирської міської ради	x	x	0	Розробка концепції озеленення вулиць у I півріччі 2025 року не виконувалась. На майдані Корольова, вулиці Київській та майдані Привокзальному працівники КП «Зеленбуд» висадили яскраві квіткові композиції. https://zt-rada.gov.ua/?pages=20422 Оновлено зелені зони біля кінотеатру «Україна», у сквері на вулиці Домбровського, уздовж Київської, на Майдані Мистецькі Ворота, майдані Перемоги та біля будинків на Перемоги, 55. https://zt-rada.gov.ua/?pages=20380
4.12.	Розвивати велоінфраструктуру міста території громади	Розробка концепції велосипедного руху та план-схема велодоріжок території громади	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	100	Концепція розвитку велоінфраструктури затверджена рішенням міської ради від 19.12.24 № 1225.
4.13.		Будівництво та розвиток мережі велосипедних зон та зв'язку між ними	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	x	x	x	Концепція розвитку велоінфраструктури затверджена рішенням міської ради від 19.12.24 № 1225.при розробці ПКД на капітальний ремонт дорожнього покриття враховуються вимоги для велотранспорту.
4.14.		Реалізація проєкту зі сталої мобільності (будівництво спеціалізованої велотраси типу: Pump-track)	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління капітального будівництва Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	x	Включено до програми УКБ. Виконання заходу зупинено у зв'язку з тим, що технічна допомога SECO була перерозподілена на інші заходи. Надалі звітування не потребує.
4.15.		Облаштування велонавігації на туристичних і не туристичних вело маршрутах	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	x	Концепція розвитку велоінфраструктури затверджена рішенням міської ради від 19.12.24 № 1225. Відсутнє фінансування для реалізації заходу.
4.16.		Влаштування велопарковок біля об'єктів комунальної власності, закладів бюджетної сфери, комерційних об'єктів і магазинів	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	x	x	x	Велопарковки встановлюються при надходженні заявок. Встановлено 2 велопарковки на майдані Смолянському.

4.17.		Облаштування критої парковки для велосипедів, закупівля велосипедів для працівників виконавчого комітету, комунальних установ	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	100	Захід виконано. Велопарковка для працівників ЖМР функціонує.
4.18.	Відновити та покращити технічний стан дорожнього покриття	Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	x	x	x	Відремонтовано 68151 м кв дорожнього покриття.
4.19.	Підвищити якість надання послуг з перевезення пасажирів	Модернізація та покращення об'єктів транспортної інфраструктури (зупинки)	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	x	У 2 кварталі павільйони зупинок не встановлювались.
4.20.		Проведення заходів інформування населення щодо безготівкового розрахунку в громадському транспорті (електронний квиток)	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	x	В громадському транспорті та в ЗМІ розміщуються відповідні оголошення про способи оплати за проїзд.
4.21.		Покращення стану електротранспортного парку, а також підвищення стандартів та культури надання послуг з перевезення пасажирів	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	x	У 2 кварталі капітальних ремонтів електротранспорту не проводилось. Регулярно перед випуском на лінію здійснюється ТО.
4.22.		Контроль виконання графіків та схем руху громадського транспорту; розробка мобільного додатку для моніторингу руху громадського транспорту; створення системи диспетчеризації громадського транспорту	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	x	Виконання забезпечувалось КП "Житомиртранспорт", на базі якого працює диспетчерська служба контролю руху громадського транспорту
4.23.		Розширення мережі продажу та поповнення електронного квитка на міський громадський транспорт	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	100	Пункти продажу/поповнення електронного квитка на міський громадський транспорт створено та функціонують.

4.24.	Підвищити якість надання послуг з перевезення пасажирів	Забезпечення мешканців ключових мікрорайонів міста безперебійним транспортним сполученням	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	100	Наразі функціонує діюча транспортна мережа, зміни у 2 кварталі не вносились.
4.25.	Сприяти розвитку міського громадського транспорту	Оптимізація транспортної мережі із наданням пріоритетності громадському електротранспорту	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	100	Наразі функціонує діюча транспортна мережа, зміни у 2 кварталі не вносились.
4.26.		Створення транспортних вузлів на периферії міста території громади, які включатимуть перехоплюючі парковки	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	x	Опрацьовуватиметься в рамках розробки комплексної схеми мережі громадського транспорту та комплексної схеми організації дорожнього руху за наявності фінансування.
4.27.		Включення системи парковок в транспортну систему	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	x	Опрацьовуватиметься в рамках розробки комплексної схеми мережі громадського транспорту та комплексної схеми організації дорожнього руху за наявності фінансування.
4.28.		Розширення мережі міського електротранспорту, в тому числі будівництво нових тролейбусних ліній	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради КП «ЖТТУ» Житомирської міської ради	x	x	x	Наразі функціонує діюча транспортна мережа, зміни у 2 кварталі не вносились.
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 4					0,00	0,00		
5. Внутрішня організація								
5.1.	Розбудувати систему управління для розвитку вело-інфраструктури	Обрання велоамбасадора та/або велоамбасадорки, які відповідатимуть за розвиток велосипедної інфраструктури	2021-2025 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	x	x	x	Відсутня посада велоуповноваженого.
5.2.	Впровадити систему управління Європейська енергетична відзнака	Перегляд та актуалізація завдань та посадових обов'язків членів робочої групи з впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки (ЄЕВ)	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	У серпні 2024 року оновлено Положення про робочу групу Розпорядженням міського голови від 14.08.2024 р. №727 "Про створення робочої групи з впровадження Європейської енергетичної відзнаки та реалізації місцевої енергетичної та кліматичної політики". Захід виконано.
5.3.		Перегляд та актуалізація положення про робочу групу з ЄЕВ; проведення регулярних зустрічей із веденням протоколів	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	З метою впровадження ЄЕВ створено та затверджено Положення про робочу групу Розпорядженням міського голови від 14.08.2024 р. №727 "Про створення робочої групи з впровадження Європейської енергетичної відзнаки та реалізації місцевої енергетичної та кліматичної політики".

5.4.	Стимулювати працівників бюджетних установ скорочувати споживання енергоносіїв на рівні закладів	Вдосконалення впровадженого Положення про стимулювання заходів з енергозбереження	2021-2025 роки	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	Підготовлено розрахунки фактично досягнутої економії бюджетних коштів за 2024 рік та подано до департаменту бюджету та фінансів міської ради. Розрахунки фактично досягнутої економії за 2024 рік затверджено рішенням міської ради від 15.04.2025 №1365.
5.5.	Контролювати відповідність дій виконавчих органів енергетичній політиці громади	Впровадження заходів муніципального енергетичного плану, відповідних щорічних планів, а також підготовка звітів про їх виконання	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	x	До МЕП включено 150 заходів. Проведено аналіз реалізації заходів. Реалізовано - 69 заходів (можуть бути повторені (масштабовані) в наступних періодах) На виконанні - 61 заходи (щорічно виконуються) Не виконано - 20 заходів (6 в пошуках додаткових джерел фінансування та 3 відмінено за перерозподілом фінансування в зв'язку з воєнним станом). Щоквартальні звіти опубліковані на офіційному сайті Житомирської міської ради.
5.6.	Виконувати зобов'язання громади в рамках європейських ініціатив «Угода мерів», «Угоди мерів – Схід»	Підготовка, розробка відповідних проєктів рішень міської ради та подання звітів про виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на 2015-2024 роки, а також забезпечення довгострокового планування впровадження енергоефективних заходів	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	16.04.2025 р. прийнято рішення Житомирської міської ради "Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Житомирської міської територіальної громади до 2050 року.
5.7.		Аналіз існуючого стану та визначення базового рівня викидів CO2 сектору «транспорт»; оцінка заходів спрямованих на пом'якшення наслідків зміни клімату та розробка додаткових заходів в тому числі з оцінкою скорочення CO2 від їх впровадження у секторі «транспорт»	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	x	x	100	Включено до Плану дій зі сталого енергетичного та кліматичного розвитку Житомирської міської територіальної громади до 2050 року.

5.8.	Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств	Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для виконавчих органів міської ради, представників бюджетних закладів, установ, організацій (відповідальних за енергозбереження), (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	В рамках Європейського тижня сталої енергії у Житомирі та Миколаєві відбулося онлайн-навчання з енергетичного менеджменту для представників бюджетних установ громад. Захід відбувся завдяки підтримки європейської ініціативи «Угода мерів – Схід», підписантами якої є громади. До онлайн навчання долучилося понад 180 учасників — завідувачі господарств, технічні фахівці та представники освітніх, медичних і соціальних закладів громад. Ініціатива мала на меті посилити спроможність місцевих спеціалістів у сфері енергоефективності та управління енергетичними ресурсами в установах бюджетної сфери. Серед ключових тем, які обговорювалися під час навчання, були: оптимізація систем опалення в старих будівлях, модернізація освітлення з переходом на енергоощадні технології, зменшення втрат води та електроенергії, а також вплив поведінкових факторів на загальне енергоспоживання. Учасники отримали покрокові інструкції, практичні поради та інструменти для покращення енергоменеджменту у своїх закладах.
5.9.		Проведення гендерного аналізу представництва жінок та чоловіків в органах місцевого самоврядування, відповідальних за розробку і впровадження енергетичної та кліматичної політики громади: відповідних структурних підрозділах міської ради, робочої групи з впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки, бюджетних закладів, установ, організацій	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Фонд ім.Ф.Генріха Бьоля ГО «Жіночий енергетичний клуб»	x	x	100	Захід виконано у 2022 році. Проведено дослідження "Гендерний портрет відповідальних за енергетичну та кліматичну політику Житомирської міської територіальної громади". Дослідження підготовлено на виконання меморандуму про співпрацю у сфері сприяння гендерній рівності між Житомирською міською радою та ГО «Жіночий енергетичний клуб» в рамках пілотного проєкту за підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьоля, Бюро Київ – Україна. У серпні 2024 року в рамках європейської ініціативи "Угода мерів-Схід" Житомирську громаду обрано для реалізації пілотного проєкту «Гендерна складова у діяльності громад з реалізації плану дій зі сталої енергетики та клімату». В рамках реалізації проєкту проведено "Опитування: щодо можливостей і бар'єрів для рівної участі жінок і чоловіків у процесах ухвалення рішень, пов'язаних з реалізацією сталого енергетичного та кліматичного розвитку громади". У 4 кварталі проведено навчальний тренінг. Під час тренінгу проведено інтерактивну сесію з основ гендерної рівності та презентовано опитування у громадах-підписантах, що брали участь у в пілотному проєкті.
5.10.		Розробити навчальний модуль щодо гендерної складової в енергетичній та кліматичній політиці громади та провести навчання для представників і представниць органів місцевого самоврядування, відповідальних за розробку і впровадження енергетичної та кліматичної політики громади	2021 рік	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Фонд ім.Ф.Генріха Бьоля ГО «Жіночий енергетичний клуб»	x	x	100	Захід виконано у 2022 році.

5.11.		Аналіз наслідків реалізації заходів муніципального енергетичного плану з гендерної перспективи	2021-2022 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Фонд ім.Ф.Генріха Бьоля ГО «Жіночий енергетичний клуб»	x	x	100	Захід виконано у 2022 році.
5.12.	Контролювати характеристики енергоємного обладнання, що закуповується за бюджетні кошти	Врахування критеріїв енергоефективності при здійсненні закупівель через систему «ProZorro»	2021-2025 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради Управління культури Житомирської міської ради Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради Управління розвитку інформаційних технологій Житомирської міської ради	x	x	100	Енергетичні та екологічні вимоги зазначаються в специфікаціях при закупівлях через національний майданчик державних закупівель "Prozorro". В Технічному завданні на закупівлю робіт, що оприлюднюються в системі «ProZorro» обов'язковим пунктом зазначається, якого класу енергоефективності повинно бути обладнання, що закуповується.
5.13.	Контролювати екологічність офісних матеріалів	Врахування критеріїв екологічності при закупівлі канцелярії, побутової хімії (прибирання тощо) при здійсненні закупівель через систему «ProZorro»	2021-2025 роки	Відділ господарського забезпечення Житомирської міської ради	x	x	100	Енергетичні та екологічні вимоги зазначаються в специфікаціях при закупівлях через національний майданчик державних закупівель "Prozorro".
5.14.	Виконувати зобов'язання громади в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки тощо	Підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	40,00	0	x	Виконання заходу заплановано на IV квартал 2025 року.
5.15.		Розробка та затвердження звіту за результатами економіко-математичного моделювання сценаріїв розвитку енергетики до 2050 року (перехід на 100% ВДЕ)	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради ГО «350.org»	x	x	100	Звіт розроблений та включено до Плану дій сталого енергетичного та клімату Житомирської міської територіальної громади до 2050 року.

5.16.	Виконання вимог ЗУ «Про енергетичну ефективність»	Вдосконалення муніципальної системи енергетичного менеджменту	2022-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	x	По всіх будівлях закладів бюджетної сфери міста здійснено прив'язку даних геолокації, триває процес налаштування автоматичного вивантаження даних по споживанню енергетичних ресурсів та розміщення їх на геопорталі міста Житомира.
5.17.		Здійснення моніторингу результатів впровадження енергоефективних заходів	2022-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	x	Моніторинг виконання заходів здійснюється на постійній основі. Підготовлено та опубліковано звіт за 1 квартал 2025 року про виконання заходів МЕП.
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 5					40,00	0,00		
6. Комунікація та співпраця								
6.1.	Поширювати цілі МЕРу серед громади	Реалізація заходів розробленої комунікаційної концепції щодо енергетичної та кліматичної політики громади	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	x	x	50	У 2024 році за підтримки проєкту «Замикання циклу: справедливий енергетичний перехід, розроблений столицями та регіонами», що фінансується Європейською комісією, розпочато розробку проєкту "Стратегія комунікації та видимості енергетичної та кліматичної політики Житомирської громади «Зелене Місто». Затвердження стратегії заплановано у III кварталі 2025 року.
6.2.		Створення та промоція веб-сайту «Зелене місто Житомир» серед жінок та чоловіків про енергетичну та кліматичну політику громади	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	x	Виконання заходу призупинено у зв'язку з тим, що технічна допомога SECO була перерозподілена на інші заходи.
6.3.		Створення логотипу та брендингу загальної промоційної кампанії «Зелене місто Житомир» про енергетичну та кліматичну політику громади	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	100	Захід виконано. Логотип розроблено та погоджено усіма зацікавленими сторонами.

6.4.		Розвиток офіційного веб-сайту та сторінок у соціальних мережах із збільшенням тем щодо енергетичної та кліматичної політики громади	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління по зв'язках з громадськістю Житомирської міської ради	х	х	100	На офіційному сайті Житомирської міської ради розміщені публікації: 02.01.2025 ОСББ на Ріхтера, 30: у Житомирі провели комплексну термомодернізацію багатоповерхівки. https://zt-rada.gov.ua/?pages=19608 08.01.2025 Житомир планує закупити 20 нових тролейбусів та 15 електробусів 16.01.2025 Енергопланування для майбутнього: громади Житомирщини обговорюють стратегії сталого розвитку 03.02.2025 Житомир та Кассель: крок до партнерства 06.02.2025 Житомир: підсумки участі в проєкті «Інтегрований розвиток міст в Україні II» https://zt-rada.gov.ua/?pages=19754 24.02.2025 Тренінг для громад з енергетичного менеджменту: Житомир ділиться досвідом 27.02.2025 Крок до енергонезалежності: сонячні панелі забезпечують роботу екстрених служб 103 та 112 у Житомирі 05.03.2025 Майже 1000 дерев та понад 3 тисячі кущів висаджено у Житомирській громаді у 2024 році 13.03.2025 Житомир – один із лідерів в енергоефективності: досвід для громад України 02.04.2025 Реконструкція котелень, когенерація, ТЕЦ на біомасі: Житомир модернізує теплоінфраструктуру 03.04.2025 Візит директора проєкту SUR до Житомира: підписання меморандумів і перспективи співпраці ЖИТОМИР ДОЛУЧАЄТЬСЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИЖНЯ СТАЛОЇ ЕНЕРГІЇ: СТАРТ КАМПАНІЇ «ДНІ СТАЛОЇ ЕНЕРГІЇ» 06.05.2025 ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ — ДОСТУПНО І ВИГІДНО: ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ, ЯК ЕФЕКТИВНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ЕНЕРГІЮ 12.05.2025 ОСББ ПРОДОВЖУЮТЬ РОЗВИВАТИСЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 28.05.2025 ЖИТОМИР І НАДАЛІ СПІВПРАЦЮВАТИМЕ З GIZ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛОВОГО СЕКТОРУ 09.06.2025 МУЛЬТФІЛЬМ ДЛЯ ДІТЕЙ «ДОСЛІДНИКИ ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГІЇ.
------	--	---	----------------	---	---	---	-----	---

6.5.		Організація та проведення щорічного заходу «Дні сталої енергії» для жінок та чоловіків різних вікових та соціальних груп	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії Інші партнери	х	х	100	Протягом 9 по 19 червня у Житомирській територіальній громаді проведено щорічну кампанію «Дні сталої енергії», яка проводиться в рамках Європейського тижня сталої енергії. Цього року проведено комплекс заходів, спрямованих на підвищення екологічної свідомості мешканців та популяризацію сталих енергетичних рішень. На базі ліцею № 30 проведено кампанія «Zoom-діти захищають клімат» — міжнародна освітня ініціатива Кліматичного альянсу Європи, яка в Україні реалізується вперше за підтримки проєкту «Угода мерів-Схід». Проведено інформаційну кампанію з поширення серії мультфільмів «ЕкоМісія», створених за фінансової підтримки ЄС. Проведено конкурс «Зелений та стійкий розвиток Житомира — рівні можливості для кожного». Для фахівців організовано навчальний онлайн-семінар «Енергоменеджмент у партнерстві Житомир-Миколаїв пліч-о-пліч» для завідуючих господарством бюджетних закладів обох громад. Проведено екскурсію у ЖДНЗ №15 для завідувачів та енергоменеджерів дошкільних закладів, де вони ознайомилися з практичними рішеннями у сфері енергоефективності. Стартує інформаційна кампанія «Велосипедом на роботу» з метою формування сталої звички використання велосипеда як щоденного транспорту. У соціальних мережах відбудеться флешмоб #ЖитомирКрутить.
------	--	--	----------------	---	---	---	-----	---

6.6.		Підготовка та проведення промоційної кампанії про проекти щодо енергетичної та кліматичної політики громади, реалізація яких здійснюється за підтримки міжнародних партнерів	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії Інші партнери	x	x	100	За підтримки проєкту "Угода мерів - Схід" у I півріччі 2025 року підготовлено промоційний відеоролик про досягнення Житомирської громади у сфері сталого енергетичного та кліматичного розвитку (зокрема про реалізовані проєкти на КП «Житомирводоканал» з модернізації та реконструкції, впровадження енергоефективних технологій, реконструкцію магістральних водопроводів, заміна насосного обладнання з оптимізацією енергоспоживання, встановлення сонячних електростанцій. Тепловий насос для гарячого водопостачання у ДНЗ №15 в якому модернізовані системи опалення та гарячого водопостачання, встановлено тепловий насос типу «повітря-вода» для нагріву гарячої води, будівлю дитсадка також було підключено до мереж централізованого теплопостачання та встановлено індивідуальний тепловий пункт. Висвітлення інформації про встановлені сонячні електростанції на будівлях КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради. Спільно з партнерами GIZ здійснено зйомку відеоролика на тему практичної реалізації енергетичного менеджменту у бюджетних та комунальних сферах Житомирської громади. 28 травня Житомир відвідали представники проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка Національного фонду енергоефективності та програми екологічних реформ (S21) в Україні», який виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) за дорученням Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини. Мета візиту — ознайомлення з уже впровадженими заходами з термомодернізації житлових будинків, обговорення викликів, з якими зіштовхується громада, а також пошук нових форм співпраці. 23 червня у Вінниці відбулася конференція “Європейська енергетична відзнака: інструмент для відновлення і розвитку громад”. Захід зібрав понад 120 учасників: голів територіальних громад, міжнародних партнерів, представників уряду, державних установ та експертів. На заході було представлено досвід участі Житомирської громади у впровадженні підходів Європейської
6.7.		Організація та проведення «Велодня» серед жінок та чоловіків різних вікових та соціальних груп	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	0	Захід "Велодень" у I півріччі не проводився. В рамках Європейського тижня сталої енергії 13 червня 2025 року проведено міський флешмоб «Велосипедом на роботу». Мета заходу — популяризувати сталу мобільність, сформувати екологічно відповідальну транспортну поведінку жителів громади та привернути увагу до переваг використання велосипеда як щоденного виду транспорту.

6.8.		Організація та проведення велосипедних шкіл на базі навчальних закладів громади (закупівля велосипедів, обладнання, матеріалів, промоційна кампанія)	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	x	Захід не виконувався у зв'язку із відсутністю фінансування. ГО "Асоціація велосипедистів Житомирщини" 1 червня 2025 року проведено бесіду з ПДР для юних велосипедистів Ліцей № 19 м. Житомира, проведено онлайн-тест із ПДР на платформі «Велосипедом до школи» від U-Cycle . Веломентор Taras Chota , вчитель ліцею, тренер гуртка ВелотуриZt , організував із колегами змагання для дітей із різними завданнями на швидкість та правильне виконання вправ із їзди на вело.
6.9.		Розробка онлайн інструменту для велосипедистів громади Житомира	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	x	Виконання заходу призупинено у зв'язку з тим, що технічна допомога SECO була перерозподілена на інші заходи.
6.10.		Висвітлення та промоція сталого способу пересування авто (карпулінг, каршерінг) серед мешканців громади	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління по зв'язках з громадськістю Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	x	Захід у I півріччі 2025 року не виконувався.
6.11		Висвітлення та промоція використання електромобілів серед мешканців громади	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління по зв'язках з громадськістю Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	x	Захід у I півріччі 2025 року не виконувався.

6.12.	Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енергозбереження в житловому секторі	Популяризація створення ОСББ та налагодження регулярної співпраці	2021-2025 роки	Управління муніципального розвитку Житомирської міської ради	x	x	x	За 1 півріччя 2025 року офіційно зареєстровано 6 ОСББ
6.13.		Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ (оплата послуг оренди приміщення, харчування, перевезення тощо)	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління муніципального розвитку Житомирської міської ради	10,00	0,00	100	21 травня в Житомирі відбулася нарада з головами правлінь ОСББ, ініційована КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради. Участь взяли представники управління муніципального розвитку, інженери, провідні спеціалісти підприємства та ін. Говорили про підготовку до нового опаловального сезону в умовах воєнного стану, про стан та експлуатацію індивідуальних теплових пунктів (ІТП) і загальнобудинкових лічильників тепла, про розподіл комунальних послуг між мешканцями та про заходи з підвищення енергоефективності.
6.14.		Організація та проведення конференцій, форумів, круглих столів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для жінок та чоловіків різних вікових та соціальних груп (оплата послуг оренди приміщення, проживання, харчування, перевезення тощо)	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 23 червня відвідала конференцію “Європейська енергетична відзнака: інструмент для відновлення і розвитку громад”, яка відбувалася у Вінниці. У рамках Днів сталої енергії виконавчі органи Сумської міської ради організували онлайн конференцію: «REPOWER TALK: Досвід громад на шляху до відновлення», яка об’єднала експертів, представників муніципалітетів та громадських організацій у прагненні відповісти на головне питання часу: як громадам стати енергетично стійкими, незалежними та кліматично відповідальними. Під час конференції начальник відділу інфраструктурних проєктів, енергоефективності та промоцій департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради поділився результатами розвитку місцевих проєктів із ВДЕ, які стають не лише економічно ефективними, а й символами енергетичної самодостатності.
6.15.	Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проєктів, обмін ноу-хау з іншими містами	Участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків)	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Асоціація «Енергоефективні міста України»	100,00		100	Підготовлено договір та здійснено оплату членських внесків.
6.16.		Співпраця з офісом Європейської Енергетичної Відзнаки на національному рівні	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	Прийнято участь у онлайн презентації з онлайн-інструменту для збору та аналізу енергетичних показників. Розпочато процес збору даних та тестування онлайн-інструменту збору та аналізу енергетичних показників. Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 23 червня відвідала конференцію “Європейська енергетична відзнака: інструмент для відновлення і розвитку громад”, яка відбувалася у Вінниці.

6.17.		«Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях - прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуваних осіб (оплата послуг проживання, харчування, перевезення тощо)	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	10,00	0	100	16 січня 2025 організовано тренінг «Місцеве енергетичне планування: регіональний та муніципальний рівень», який зібрав представників громад Житомирської області для обговорення найкращих практик енергопланування, а також аналіз структури регіональних і муніципальних енергетичних планів. 13 березня відбувся навчальний візит представників 14 громад із різних регіонів країни – від Харківщини до Львівщини до Житомира. Головна мета заходу – обмін досвідом та презентація успішних енергоефективних проєктів, які реалізуються в Житомирській громаді. 28 травня Житомир відвідали представники проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка Національного фонду енергоефективності та програми екологічних реформ (S21) в Україні», який виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) за дорученням Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини. Мета візиту — ознайомлення з уже впровадженими заходами з термомодернізації житлових будинків, обговорення викликів, з якими зіштовхується громада, а також пошук нових форм співпраці.
6.18.		Просування ідей Європейської Енергетичної Відзнаки та Угоди мерів (обмін досвідом з обласною державною адміністрацією)	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	16 січня 2025 року за підтримки європейської ініціативи Угода мерів-Схід та сприяння Житомирська ОДА відбувся регіональний семінар «Місцеве енергетичне планування: регіональний та муніципальний рівень». Семінар об'єднав представників територіальних громад Житомирської області, які займаються політикою сталого енергетичного розвитку та клімату в громадах. Під час семінару було обговорено ключові вимоги до місцевих енергетичних планів, зокрема у контексті інтеграції їх до стратегій розвитку громад. Учасники дізналися, як структурувати стратегічні документи, визначати пріоритети та шукати джерела фінансування. Семінар завершився обговоренням з учасниками рекомендацій щодо вдосконалення процесів енергетичного планування й став важливим кроком у підтримці громад регіону у побудові ефективної комунікації між державним, регіональним та місцевим рівнями. https://www.facebook.com/share/p/166b4Bc3Jj/
6.19.	Налагодити співпрацю зі школами, місцевими університетами та науково-дослідними організаціями	Підготовка, організація та проведення занять для вчителів та учнівської молоді (дівчат і хлопців різного віку) з питань енергетичної та кліматичної політики громади	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	100	Підготовлено та подано заявку на участь у Конкурсі серед підписантів на відбір 4 пілотних громад, які впровадять кампанію «ZOOM – Діти захищають клімат!» («ZOOM – Діти захищають клімат!») – це міжнародна освітня кампанія, що діє з 2002 року під егідою Кліматичного Альянсу Європи. Її мета – заохочувати дітей до екологічно дружньої поведінки та підкреслювати важливість спільних дій).

6.20.		Підготовка та реалізація спільних проєктів з питань енергетичної та кліматичної політики громади, а саме: організація та реалізація проєкту Школа «Агенти кліматичних змін» для учнів шкіл на базі університету	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії Поліський національний університет	x	x	100	Ліцей №30 м. Житомира — перший освітній заклад міста, що у 2025 році реалізував міжнародну кампанії «ZOOM – Діти захищають клімат!», застосовуючи європейські практики кліматичної освіти. За підтримки проєкту «Угода мерів-Схід», педагоги ліцею №30 отримали комплект інструментів для якісного проведення кампанії в навчальному процесі. Серед наданих матеріалів — методичний посібник для вчителів, який допомагає інтегрувати кліматичну тематику у шкільні предмети, робочі зошити для учнів, що заохочують рефлексію та закріплення знань через практичні завдання, а також візуальні та комунікаційні матеріали: презентації, пам’ятки для батьків, наліпки та тематичний плакат. Ключова ідея кампанії «ZOOM – Діти захищають клімат!» полягає не лише в інформуванні дітей про виклики зміни клімату, але й тому, щоб дати їм відчуття реальний вплив власних дій. Через щоденні практики — від вибору сталого транспорту до енергозбереження вдома — учні вчаться усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки між своїми звичками та станом довкілля. У рамках кампанії кожна така дія фіксується у вигляді «зеленого» або «блакитного» сліду — символічного, але вимірюваного показника особистого внеску школяра у скорочення викидів парникових газів. Протягом двох тижнів 28 учнів зібрали 578 зелених слідів — символічних відбитків своїх кліматично дружніх рішень.
6.21.		Організація проходження практики студентами в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	x	x	100	Організовано школу місцевого самоврядування, де студенти ознайомилися із усіма сферами діяльності ЖМР, в т.ч. з питань енергетики та клімату. Протягом 2 кварталу 2025 року року правління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради проходили стажування 3 студентів державного університету "Житомирська політехніка".
6.22.	Стимулювати впровадження енергоефективних заходів населенням та суб’єктами господарювання	Організація, проведення ярмарків енергоефективності, проведення інших спільних подій з підприємствами	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	x	Не організовувалися ярмарки та виставки енергоефективності у зв’язку із введенням воєного стану в країні (закон України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні").
6.23		Висвітленням та промоція переваг та ефективності встановлення сонячних колекторів/панелей	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління по зв’язках з громадськістю Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	x	Захід у II кварталі 2025 року не виконувався.

6.24.		Розробка оцінки та звіту щодо ефективності встановлення сонячних панелей для 10 будівель (підприємства, бізнес)	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	x	Виконання заходу зупинено у зв'язку з тим, що технічна допомога SECO була перерозподілена на інші заходи.
6.25.		Розробка, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру про ефективність встановлення сонячних панелей	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії	x	x	100	З огляду на екологічні ризики, пов'язані з виробництвом та утилізацією поліграфічної продукції (високе споживання ресурсів, утворення відходів тощо), було прийнято рішення відмовитися від друкованих матеріалів. Натомість інформація щодо переваг використання сонячних панелей, їхньої ефективності та економічної доцільності поширюється за допомогою електронних інструментів, зокрема офіційного вебсайту, соціальних мереж, електронних розсилок та інших цифрових каналів комунікації. Такий підхід дозволяє мінімізувати вплив на довкілля та водночас забезпечити ширше охоплення цільової аудиторії.
6.26.		Відшкодування відсотків/частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях (для ОСББ та ЖБК, які беруть участь у програмі «теплі кредити»)	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління муніципального розвитку Житомирської міської ради Виконавчий комітет Житомирської міської ради	36,00	6,40	100	Здійснюється щомісячне відшкодування відсотків по кредиту ОСББ "Київська 52".
6.27.		Відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ»)	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління муніципального розвитку Житомирської міської ради Виконавчий комітет Житомирської міської ради	5500,00	0,00	x	У зв'язку із воєнним станом, банківські установи не видають кредити для ОСББ.

6.28		Фінансова підтримка (відшкодування частини від вартості виконаних робіт на заходи з енергоефективності) з бюджету Житомирської міської територіальної громади, які беруть участь у Програмі "ЕНЕРГОДІМ" державної установи "Фонд енергоефективності"	2023 рік	Управління муніципального розвитку	0,00	0,00	0	Захід у II кварталі 2025 року не виконувався.
6.29		Термомодернізація житлових будівель (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022-2025 роки	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	x	x	x	Захід не виконувався в зв'язку з відсутністю бюджетного фінансування.
6.30.	Надавати пріоритет «зеленим» інвестиціям та компаніям	Приваблення в місто підприємств, що працюють із «зеленими» технологіями	2022-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	x	Захід не виконувався.
6.31.	Забезпечити участь активних мешканців в реалізації місцевої енергетичної політики	Залучення до співпраці активної молоді та людей з громадських організацій і бізнесу; підтримка загальноєвропейських ініціатив і заходів (Дні сталої енергії, Тиждень сталої мобільності, Година Землі, День без поліетилену тощо)	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	x	x	100	Протягом 9-19 червня у Житомирській громаді проведено Європейський тиждень сталої енергії. https://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1749109051.pdf У межах Європейського тижня сталої енергії в громаді проведено заходи із залучення дітей та молоді; завідуючих господарством бюджетних закладів громади; мешканців громади. Ключові заходи: - Кампанія “Zoom-діти захищають клімат!” у ліцеї №30 - Мультфільми “ЕкоМісія” - Конкурс проєктних ідей - Навчальний семінар з енергоменеджменту - Флешмоб #ЖитомирСкрити – ідемо на роботу велосипедом!
6.32.		Підтримка в створенні місцевої асоціації велосипедистів та інших громадських організацій, що зосереджуватимуть увагу на сталій енергії, захисті клімату та сталому розвитку громади	2021-2024 роки	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради Управління сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	x	x	100	Захід виконано. Надається технічна допомога виконавчими органами міської ради та КУ "Агенція розвитку міста" громадській організації "Асоціація велосипедистів Житомирщини", що створена у 2018 році.
6.33.	Підвищити обізнаність населення з питань раціонального споживання енергії та оптимальних технічних рішень для скорочення	Створення та ведення на сайті ради відкритого реєстру заяв та договорів ОСББ про відшкодування відсотків за кредитами, залученими на енергомодернізацію	2021-2025 роки	Управління муніципального розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	Створений реєстр заяв та договорів на сайті міської ради: http://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1599748254.pdf

6.34.	споживання енергії на рівні кінцевого споживача	Організація та проведення тематичних соціальних досліджень	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	0	Захід не виконувався.
6.35.		Просвітницька робота та заходи в навчальних закладах із залученням різновікових груп дівчат та хлопців, жінок і чоловіків	2021-2025 роки	Департамент освіти Житомирської міської ради	x	x	100	Учні ЗЗСО є активними учасниками Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів: «Енергія і середовище», «ЕкоСофт», «Україна-Європа-Світ», «INFORMATRIX», «Винахідників і раціоналізаторів» та ін. Проведені наступні просвітницькі роботи та заходи: - Оновлені змінні енергетичні куточки; - У роботі педагогів ЗЗСО використовується посібник про скорочення викидів парникових газів, який був представлений на Міжнародній виставці «Інноватика в освіті» та відзначений дипломом. - Триває співпраця НМЦ департаменту освіти з ВНЗ (ЖДУ ім. Івана Франка, ЖНАЕУ, ЖДТУ) з проблематики «Вплив діяльності людини на клімат та адаптація до змін клімату». - Продовжується дослідно-експериментальна робота Всеукраїнського рівня дошкільних навчальних закладів м. Житомира «Формування екологічного, економічного, соціально доцільної поведінки дошкільників у контексті освіти для сталого розвитку». - Проводяться олімпіади, конкурси МАН екологічного спрямування. - Проведено міський конкурс-огляд колективів екологічної просвіти на кращий захід екологічного спрямування “Земля – наш спільний дім”. - Ліцей №30 м. Житомира — перший освітній заклад міста, що у 2025 році реалізував міжнародну кампанії «ZOOM – Діти захищають клімат!», застосовуючи європейські практики кліматичної освіти
6.36.		Підтримка роботи інформаційно-консультаційного центру («Зелений офіс») для мешканців та суб’єктів господарювання громади	2021-2025 роки	КУ «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради	x	x	100	У Офісі декарбонізації, за підтримки ДУ "Держенергоефективності", надано 110 консультацій для суб’єктів господарювання різних форм власності.
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 6					5656,00	6,4		
7. Інші заходи								
7.1.	Забезпечити виконання зобов’язань перед міжнародними	Повернення місцевого боргу (НЕФКО)	2021-2023 роки	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	0,00	0,00	100	Зобов'язання виконані в повному обсязі. Захід виконано.
7.2.	фінансовими організаціями	Обслуговування місцевого боргу (НЕФКО, KfW тощо)	2021-2025 роки	Департамент бюджету та фінансів міської ради	7552,70	0,00	100	Зобов’язання за кредитним договором від 25.09.2014 № НЕФКО 4/13 зі змінами виконані в повному обсязі у 2022 році. Щодо кредиту KfW: - отримано наказ Мініфіну від 06.06.2023 № 297 «Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Житомирською міською радою у 2023 році»; - укладено по проєкту "Енергоефективність у громадах" договір про субкредитування №13110 - 05/120 від 17 серпня 2023 року між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Житомирською міською радою. Кредитні кошти у 2023 році до бюджету не надходили." Станом на 31.03.2025 року відсутній місцевий борг по кредиту KfW, відповідно фактичних видатків на обслуговування боргу не було.

7.3.		Надання платних поворотних кредитів із спеціального фонду міського бюджету комунальному підприємству «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради (НЕФКО, ЄБРР)	2021-2025 роки	Департамент бюджету та фінансів міської ради	41151,20	0,00	x	У зв'язку із самостійним виконанням позичальником у звітному періоді зобов'язань за кредитними договорами, платні поворотні кредити підприємству не надавались.
7.4.		Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуги проведення аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг	2021-2025 роки	Департамент економічного розвитку міської ради	65,00	0,00	x	Виконання заходу заплановано у III кварталі 2025 року.
7.5.		Надання платних поворотних кредитів із спеціального фонду міського бюджету комунальному підприємству «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради (ЄБРР)	2021-2025 роки	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради, департамент бюджету та фінансів міської ради	57355,40	0,00	x	У зв'язку із виконанням позичальником у звітному періоді зобов'язань за кредитними договорами платні поворотні кредити підприємству не надавались.
7.6.	Забезпечення реалізації грантових проєктів	Послуги банку	2025 рік	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	346	17	5	Фактичні видатки у звітному періоді на послуги банку з обміну валюти склали 32,2 тис.грн.
7.7.	Виконання вимог нормативно-правових актів та національного законодавства у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива	Виконання інших заходів на виконання Закону України «Про енергетичну ефективність» в межах бюджетних призначень на відповідний календарний рік	2022-2025 роки	Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи і заклади	x	x	100	На виконання Закону України «Про енергетичну ефективність» розпочато розробку проєкту стратегічного документу "Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади до 2030 року". В рамках діяльності здійснено збір вихідних даних та прийнято участь у "Навчальних практичних семінарах щодо ініціювання розробки МЕП в громадах та збору вихідних даних". Побудовано енергетичні та ватісні баланси по всіх обов'язкових секторах, розроблено базову лінію споживання енергетичних ресурсів, побудовано діаграми Сенкі та заповнено розділ Бенчмаркінг, триває робота над іншими додатками.
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 7					106470,70	17,00		
РАЗОМ					484509,01	95535,85		