

ПРОТОКОЛ №3
засідання Координаційної ради
з питань бюджету участі

04.05.2018 р.

У засіданні взяли участь: секретар міської ради Чиж Н.М., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кондратюк С.М., директора департаменту містобудування та земельних відносин Блажиевський І.Й., заступник начальника управління транспорту і зв'язку Васянович В.В., начальник управління комунального господарства Марцун О.В., начальник управління освіти Арендарчук В.В., заступник начальника управління культури Турська О.О., заступник начальника управління капітального будівництва Заблоцький О.П. та 8 членів Координаційної ради з питань бюджету участі від громадськості: Маньковська О.Ю., Намеснік С.М., Ожегова Н.Ф., Пахольчук С.В., Петренко Ю.Б., Рафальська О.П., Рошко О.І., Шелестюк А.М.

Відсутні члени засідання: Бондарчук О.О., Шевчук Г.О.

Головуючий на засіданні: голова Координаційної ради Шелестюк А.М.

Секретар засідання: начальник управління по зв'язках з громадськістю міської ради Приходченко О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Календарний план Бюджету участі на 2018 рік – інформаційно-просвітницька кампанія (доповідач – Рошко О.І.).
2. Реалізація проектів 2016 року (доповідачі: Шевчук Г.О., Петренко Ю.Б., розпорядники коштів по проектам, що ще перебувають у стані реалізації).
3. Проекти 2017 року – виготовлення ПКД, реалізація (доповідачі: розпорядники коштів – управління культури, освіти та транспорту).
4. Старт прийому проектів.
5. Різне

Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М. з пропозицією про зміни до порядку денного, спочатку розглянути 2 та 3 питання порядку денного про реалізацію проектів 2016 та 2017 рр., заслухавши розпорядників коштів, далі перейти до календарного плану.

Заперечень від членів Координаційної ради не було.

«За» - одногосно члени координаційної ради (від громадськості) присутні на засіданні.



ПО ПЕРШОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: члена Координаційної ради Петренко Ю.Б. щодо реалізації проекту 2016 року «Extrime park для занять street work out», яка внесла низку зауважень щодо виконання робіт даного проекту.

Слухали: секретаря міської ради Чиж Н.М., яка запропонувала на кожне засідання Координаційної ради запрошувати по три представника від управлінь розпорядників коштів і опрацьовувати інформацію по кожному проекту.

Слухали: члена Координаційної ради Петренко Ю.Б., яка поставила питання до управління освіти щодо проекту «Мультиспортивний майданчик біля ліцею №24» із зауваженнями про якість виконаних робіт та про те, що майданчик закритий для вільного доступу на вихідні дні.

Слухали: секретаря міської ради Чиж Н.М., яка внесла пропозицію, щоб начальник освіти Арендарчук В.В. доповів особисто, що відбувається на майданчику і на наступній Координаційній раді Чиж Н.М. донесе до КР ради детальну інформацію.

Слухали: члена Координаційної ради Петренко Ю.Б., яка задала питання до управління комунального господарства по проектам «Чиста річка Кам'янка» та «Будівництво доріжки з твердим покриттям ФЕМ вздовж річки Кам'янки» щодо того, де починаються сходи по вело- маршруту та по облаштуванню території біля р. Кам'янки і чому дані об'єкти не завершені.

Слухали: начальника управління комунального господарства Житомирської міської ради Марцуна О.В., який доповів, що даний проект «Чиста річка – Кам'янка» не був завершений з причини проблем з фінансуванням та наголосив, що вже ці проблеми вирішені і в кінці червня на початку липня завершується реалізація проекту «Чиста річка – Кам'янка». Там залишилось зробити металеві перила та доріжку посилити шпаклівкою (короїд).

ПО ДРУГОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: начальника управління освіти Арендарчук В.В. про проекти 2017 року, виконавцем яких є дане управління: «Мультиспортивний майданчик біля ЗОШ №28 та №16», «Здорове навчання – здорове дозвілля» та Ігровий та спортивний простір «Активний відпочинок на Мар'янівці». Він зазначив, що проектно-кошторисна документація по проектах уже зроблена і знаходяться на експертизі, після експертизи замовники визначаються з підрядниками і заключають договори на роботи і складуть календарний план реалізації проектів.

Слухали: секретаря міської ради Чиж Н.М., яка внесла пропозицію, що будуть обирати підрядників по проектах «Мультиспортивний майданчик біля ЗОШ №28 та №16», «Здорове навчання – здорове дозвілля» та Ігровий та спортивний

простір «Активний відпочинок на Мар'янівці», обов'язково доповісти про підрядників, які є і мають бажання виконувати роботи - членам Координаційної ради, тому що є багато підрядників до яких є багато зауважень по якості виконаних робіт.

Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який вніс зауваження до управління освіти по вартості проектів, що вони перевищують 1 млн.грн.

Слухали: начальника управління освіти Арендарчука В.В., який наголосив, що у тих проектів де є перевищення суми, депутати будуть дофінансовувати дані проекти (можливе залучення додаткових коштів).

Слухали: заступника начальника управління транспорту і зв'язку Васянович В.В. по проекту «Європейські електронні табло», який доповів, що на сьогоднішній день оголошена тендерна закупівля по інформаційній системі та чекають пропозиції, після пропозицій має відбутися аукціон. Далі укладається договір по технічним характеристикам. З моменту підписання договору з переможцем, встановлюються електронні табло протягом 90 робочих днів. Зазначив, до 15 серпня цього року даний проект має бути реалізований.

Слухали: директора департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради Блажиевського І.Й, який доповів про проект «Зимовий SKI парк».

Слухали: секретаря міської ради Чиж Н.М., яка внесла пропозицію, щоб на наступне засідання Координаційної ради запросити автора даного проекту, в зв'язку з багатьма питанням по даному проекту.

Слухали: заступника начальника управління капітального будівництва Заблоцького О.П. та заступника начальника управління культури Житомирської міської ради Турську О.О. по реалізації проектів «Вуличний сценічний майданчик «Натхнення» на Бульварі Польському», «Громадська інтернет-бібліотека «Веселова книга» та «Музична школа – симфонія дитячих».

Вирішили: члени Координаційної ради мали багато зауважень до реалізації даних проектів.

Голосували: на наступне засідання Координаційної ради зробити запит до всіх розпорядників коштів по проектах 2017 року відносно стану реалізації проектів та детально надати розшифровку статей витрат.

«За» - 7, «проти» - 1



Виступаючі відповіли на всі питання членів Координаційної ради. Координаційна рада прийняла до уваги надану їй інформацію щодо ходу реалізації проектів-переможців 2016 р. та 2017 р.

Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який запропонував Координаційній раді при прийомі нових проектів ретельно перевіряти проекти і поставити за пріоритет якість їх реалізації.

Також на наступне засідання запросити решту розпорядників коштів по тим проектам, які ще не розглядались.

Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М. включити питання по секретарю Координаційної ради, щодо ведення протоколу.

Слухали: члена Координаційної ради Рошка О.І., який підняв питання, щодо неправильного ведення протоколу, а також вніс пропозицію, щоб протоколи засідання були надані членам КР для подальшої вичитки і корегування, за необхідності – до підпису голоси та секретаря.

Вирішили: поставити на голосування питання про те, чи буде кожен член Координаційної ради вчитувати протокол до його підписання головою та секретарем.


«За» - 1, «Проти» - 4, «Утримались» - 2

Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який запропонував кожному члену ради від громадськості взяти на себе зобов'язання по супроводу одного чи двох проектів 2017 року та раз на місяць кожен член КР від громадськості звітує перед радою та громадою про свої ініціативи, свою діяльність, щодо процесу бюджету участі, та їх результати.

Слухали: члена Координаційної ради Намесніка С.М., який бере зобов'язання по моніторингу та контролю за реалізацію по проектах 2016 року, а саме: «Будівництво доріжки з твердим покриттям ФЕМ вздовж річки Кам'янки», «Чиста річка Кам'янка», «Житомир – не смітник» та «Замкова гора Житомир - 1110» і звітує Координаційній раді та громадськості про стан їх реалізації.

Голосували: покласти на члена Координаційної ради Намесніка С.М моніторинг та контроль за реалізацію проектів 2016 року, а саме: «Будівництво доріжки з твердим покриттям ФЕМ вздовж річки Кам'янки», «Чиста річка Кам'янка», «Житомир – не смітник» та «Замкова гора Житомир - 1110» і відповідно звітувати перед Координаційною радою про хід реалізації даних проектів.

«За» - 7, «Утримався» - 1



Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М., який вніс пропозицію, коли на засідання КР йде обговорення питань, або доповідь про те, чи інше питання порядку денного треба наголошувати, що це йде під протокол чи ні.

ПО ТРЕТЬОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: члена Координаційної ради Рошка О.І., який доповів про календар заходів, який він розробив. В даному календарі є два листа, де описано заходи, дати, координатори, час проведення, локація та відповідального за захід або намет. Кожен член КР зможе вносити дані про той чи інший захід, даний календар буде у вільному доступі для кожного члена КР. Також зауважив, щоб кожен член КР вніс дати заходів, за які буде відповідати.

Слухали: голову Координаційної ради Шелестюка А.М. про заходи на яких КР рада буде приймати участь, - 13.05, 17.05, 18-19.05.18 р. та про встановлення наметів на Михайлівській для розповсюдження інформаційно-просвітницької продукції по Бюджету участі. Запропонував провести зустрічі «Майстерні громадської участі».

Голосували: 24.05, 07.06 та 21.06.2018 року провести ворк-шопи по написанню проектів бюджету участі – «Майстерня громадської участі». Відповідального назначити Шелестюка А.М. 9 червня на Майстерні міста провести презентацію проекту Бюджету участі, екскурсію для мешканців по проектам 2016 року та громадське обговорення.

«За» - одногосно члени координаційної ради (від громадськості) присутні на засіданні.

Слухали: члена Координаційної ради Рошка О.І. про те, чи не заперечує Координаційна рада проти індивідуальної активності члена КР Рошка О.І. або іншого члена КР щодо популяризації процесу бюджету участі.

Погодили: якщо проводити заходи і популяризувати процес бюджету участі як член КР, то тільки з погодженням з Координаційною радою, а якщо проводити від свого імені тоді можна це робити.

Голова Координаційної ради
з питань бюджету участі



А.М. Шелестюк

Секретар Координаційної ради
з питань бюджету участі



О.В. Приходченко

