

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВІКОНАННЯ РОБІТ

на Будівництво каскадних сходів до річки Кам'янки в районі бульвару Польського у м. Житомирі

№ п/п	Найменування робіт	Строки виконання
1	2	3
1	Видалення дерев, підготовчі роботи	Вересень 2019р.
2	Улаштування основи під фундаменти., Улаштування фундаментних плит залізобетонних. Різання плити з граніту. Установлення закладних деталей.	Вересень-жовтень 2019р.
3	Залізнення поверхні. Фарбування захисним покриттям BETOLUX A	Вересень-жовтень 2019р.
4	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	Вересень-жовтень 2019р.
5	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (у 3 шари)	Вересень-жовтень 2019р.
6	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	Вересень-жовтень 2019р.
7	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	Вересень-жовтень 2019р.
8	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	Вересень-жовтень 2019р.
9	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм	Жовтень-Листопад 2019р.
10	Очищення ділянки від сміття	Жовтень-Листопад 2019р.
11	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	Жовтень-Листопад 2019р.
12	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	Жовтень-Листопад 2019р.
13	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м у природному ґрунті	Жовтень-Листопад 2019р.
14	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м	Жовтень-Листопад 2019р.
15	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	Листопад 2019р.
16	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см Перевезення ґрунту	Листопад 2019р.
17	Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів	Листопад 2019р.

18	Улаштування фундаментів	Листопад 2019р.
19	Установлення лавок. Установлення урн. Установлення велопарковок	Листопад 2019р.

ЗАМОВНИК

**Управління комунального господарства
Житомирської міської ради**

майдан ім. С.П.Корольова, 4/2, м. Житомир,
10014
р/р 354 24 156031831 в ДКСУ м. Київ
МФО 820172,
код ЄДРПОУ 34900570
тел. (0412) 47-35-42
телефакс (0412) 47-35-42




О.В.Маршун

ПІДРЯДНИК

**Фізична особа-підприємець Пустовідко
Надія Сергіївна**

вул. Отаманів Соколовських, 7, кв.103,
м. Житомир, 10031
р/р 26003924441807 відкритий в АБ
«УКРГАЗБАНК», МФО 320478,
код за ЄДРПОУ 3091412784,
Платник єдиного податку III група,
Не є платником ПДВ

Фізична особа-підприємець



Пустовідко Н.С.