

## Звіт

## про результати виконання

Міська цільова програма "Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"

назва міської цільової програми

за I квартал 2025 року

Дата і номер рішення міської ради, 25.03.2021 №104

Відповідальний виконавець Програми Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

Термін реалізації Програми 2021-2025р.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання                                                                            | Зміст заходів                                                                                                       | Термін виконання | Виконавці                                                   | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Встановити та розробити програмне забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру | Придбання базового програмного забезпечення та його оновлення                                                       | 2021-2025        | Департамент містобудування та земельних відносин (ДМ та ЗВ) | 70,00                                                           | 70,00                               | 0,00                                                 | 0                            | Планується в II кварталі оновлення програмного забезпечення Digital (2 робочих місяця) |
| 2     | Сформувати інформаційні ресурси містобудівного кадастру                                         | Послуги з обслуговування та адміністрування програмного забезпечення (програмного комплексу)                        | 2021-2025        | ДМ та ЗВ                                                    | 50,00                                                           | 50,00                               | 0,00                                                 | 0                            | Виконання заходів перенесено у зв'язку з в.п.                                          |
| 3     | Створити та актуалізувати бази даних містобудівного та суміжних кадастрів                       | Послуги по супроводженню та обслуговуванню програмного забезпечення (наповненню, розширенню та оновленню баз даних) | 2021-2025        | ДМ та ЗВ                                                    | 100,00                                                          | 100,00                              | 0,00                                                 | 0                            | Виконання заходів перенесено у зв'язку з в.п.                                          |
|       |                                                                                                 | Інтерв'ювання зовнішніх суміжних баз даних з містобудівним кадастром                                                | 2021-2025        | ДМ та ЗВ                                                    | 100,00                                                          | 90,00                               | 0,00                                                 | 0                            | Виконання заходів перенесено у зв'язку з в.п.                                          |

Директор департаменту

Ігор БЛАЖИЄВСЬКИЙ