

| ЗВІТ | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|-----------|--|-------------------------------------|---|-----------------------|---|
| про результат виконання | | | | | | | | | |
| Програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021–2023 роки» | | | | | | | | | |
| за 9 місяців 2023 року | | | | | | | | | |
| Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 № 43 | | | | | | | | | |
| Управління капітального будівництва | | | | | | | | | |
| 1. Виконання заходів Програми | | | | | | | | | |
| № з/п | Преоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн. | Річний обсяг фінансування тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1. «Енергоефективність в м. Житомирі» | | | | | | | |
| 1.1. | Поліпшити теплотехнічні характеристики конструкцій будівель закладів бюджетної сфери міста | 1.1.1 .Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі Житомирського центру розвитку дитини №68, за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 10 | 2022-2023 | УКБ | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 1.1.2. Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. В.В. Бражєвського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 | 2022-2023 | УКБ | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 1.1.4. Здійснення заходів з енергозбереження по проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста», в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО) | 2021-2023 | УКБ | 84,24 | 84,24 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|---|----------|----------|---------|----|--------------------------|
| | | 1.2.1. Реалізація проєкту «Енергоефективність у громадах» (комплексна термореновація 40 будівель закладів освіти Житомирської міської територіальної громади) | 2022-2026 | УКБ; КУ «Агенція розвитку міста» міської ради | 128518,5 | 128518,5 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| 2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів освіти | | | | | | | | | |
| 2.1. | Забезпечити комфортні, безпечні умови навчально-виховного процесу в закладах освіти | 2.1.6. Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: майдан Короленка, 7, м. Житомир, (в т.ч. коригування ПКД) | 2021-2023 | УКБ; Управління освіти | 2624,64 | 49,80 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 2.1.14. Капітальний ремонт покрівлі ЖДНЗ №15 за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 4А (в т.ч. коригування ПКД) | 2021-2023 | УКБ; Управління освіти | 10584,88 | 10536,28 | 5154,52 | 50 | Роботи продовжуються |
| | | 2.1.17. Капітальний ремонт огорожі Житомирського дошкільного навчального закладу №26 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 34 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 2.1.22. Капітальний ремонт інженерних мереж Житомирського дошкільного навчального закладу №51 за адресою: м. Житомир, вул. Вокзальна, 18а (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 2.1.23. Капітальний ремонт покрівлі Житомирського центру розвитку дитини №55 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 5-А (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | 2720,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---------------------------|----------|---------|------|---|--------------------------|
| | | 2.1.27. Капітальний ремонт санвузлів та інженерних мереж Житомирського центру розвитку дитини № 68 за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 10 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 2.1.28. Капітальний ремонт санвузлів із заміною інженерних мереж та сантехнічного обладнання ліцею №2 м.Житомира за адресою: вул. Саєнка, 56 (в т.ч. коригування ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | 1227,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 2.1.30. Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Косовського, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | 2745,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 2.1.32. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №14 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. ПКД) | 2021-2023 | УКБ; Управління освіти | 7244,68 | 49,80 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 2.1.33. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 2.1.36. Капітальний ремонт території благоустрою Ліцею №14 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. ПКД) | 2022-2023 | УКБ; Управління освіти | 10550,38 | 6000,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|---------------------------|----------|------|------|---|--------------------------|
| | | 2.1.40. Реконструкція спортивного майданчика Ліцею №28 імені Гетьмана Івана Виговського за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 17 (в т.ч. ПКД) | 2021-2023 | УКБ; Управління освіти | 19619,33 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 2.1.41. Капітальний ремонт приміщень гімнастичної зали ДЮСШ № 2 за адресою: м. Житомир, вул. Східна, 24 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 2.1.44. Капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ №1 м.Житомир, вул. Домбровського, 11 а (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | 1620,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 2.1.46. Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі бухгалтерської служби департаменту освіти Житомирської міської ради (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | 1245,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 2.1.58. Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі дошкільного навчального закладу №44 за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 17 | 2023 | УКБ; Управління освіти | 980,51 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 2.1.59. Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі дошкільного навчального закладу №66 за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 2.1.60. Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського дошкільного навчального закладу № 66 за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|---------------------------|----------|---------|---------|-----|-------------------------------|
| | | 2.1.66. Проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва | 2022-2023 | УКБ; | 200,00 | 150,00 | 0,00 | 90 | Проводиться за потреби |
| | | 2.1.68. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 22 ім. В.М. Кавуна за адресою: м. Житомир, вул. Космонавтів, 36 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 2.1.70. Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул. Якубовського,10 в м.Житомирі | 2019-2023 | УКБ; | 5000,00 | 756,77 | 200,00 | 95 | Роботи завершуються |
| | | 2.1.74. Реконструкція спортивного майданчика Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Клосовського, 12 (в т.ч. ПКД) | 2021-2023 | УКБ | 2563,33 | 1894,80 | 1790,37 | 100 | Роботи завершені |
| | | 2.1.75. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №34 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Івана Мазепи, 18 (в т.ч. ПКД) | 2021-2023 | УКБ | 15916,85 | 7000,00 | 74,76 | 15 | Готується процедура закупівлі |
| | | 2.1.76. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею № 21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул.Святослава Ріхтера, 6а (в т.ч. ПКД) | 2021-2023 | УКБ | 4480,35 | 150,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|-----|-----------|---------|---------|----|--|
| | | 2.1.77. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею № 5 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул.Олександра Косовського, 16 (в т.ч. ПКД) | 2021-2023 | УКБ | 7000,00 | 7000,00 | 14,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | 2.1.78. Будівництво ліцею № 25 м. Житомира з благоустроєм території за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 18 (Виготовлення ПТД) | 2022-2023 | УКБ | 9261,09 | 100,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 2.1.79. Нове будівництво дошкільного навчального закладу за адресою: м. Житомир, провулок Червоний, 60 (в т. ч. виготовлення ПКД) | 2022-2023 | УКБ | 1500,00 | 200,00 | 0,00 | 0 | Розробка концепції |
| | | | | | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | 2.1.80. Реконструкція будівлі Ліцею №25 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вулиця Мала Бердичівська, будинок 18 (в т. ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 19224,12 | 9264,89 | 99,90 | 3 | Виготовлено проектно-технологічну документацію |
| | | 2.1.81. Капітальний ремонт території благоустрою Житомирського дошкільного навчального закладу №43 за адресою: м.Житомир, вул. Добровольчих батальйонів,12-а (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 4919,27 | 4919,27 | 3485,26 | 50 | Роботи виконуються |
| | | 2.1.82. Реконструкція вхідних груп та території благоустрою будівлі Ліцею №4 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Троянівська, 26 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 9896,44 | 0,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|-----|----------|----------|--------|----|---|
| | | 2.1.83. Капітальний ремонт даху будівлі Ліцею №32 міста Житомира за адресою: м.Житомир, вул.Чуднівська, 48 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 10298,62 | 0,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | 2.1.84. Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі Ліцею №21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 6-а (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 13200,00 | 6000,00 | 0,00 | 5 | Виготовлено ПКД. Проводиться процедура закупівлі. |
| | | 2.1.85. Капітальний ремонт системи вентиляції протирадіаційного укриття в будівлі Ліцею №27 міста Житомира за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 27 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 2500,00 | 2500,00 | 117,48 | 15 | Роботи виконуються |
| | | 2.1.86. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 47000,00 | 25000,00 | 0,00 | 3 | Виготовлено ПКД |
| | | 2.1.87. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 45000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | 2.1.88. Нове будівництво споруди цивільного захисту(з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №6 міста Житомира ім. В.Г.Короленка за адресою: м. Житомир, майдан Короленка, 7 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 25000,00 | 700,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|-----|----------|----------|------|---|------------------|
| | | 2.1.89. Нове будівництво споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) на території Ліцею №12 міста Житомира ім. С.Ковальчука за адресою: м. Житомир, Старий Бульвар, 4 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | 2.1.90. Нове будівництво споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) на території Ліцею №10 міста Житомира за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | 2.1.91. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №15 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 261 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 15000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | 2.1.92. Нове будівництво споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) на території Ліцею №32 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 48 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | 2.1.93. Нове будівництво споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) на території Житомирського дошкільного навчального закладу №32 за адресою: м. Житомир, вул. Євгена Коновальця, 10 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | 2.1.94. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №33 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 52 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 7348,25 | 7000,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---|-----------|---|----------|----------|-------|---|--|
| | | 2.1.95. Капітальний ремонт території благоустрою Житомирського дошкільного навчального закладу №3 за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 7 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 3600,00 | 1500,00 | 89,24 | 3 | Виготовлено ПКД |
| | | 2.1.96. Капітальний ремонт приміщення тиру Ліцею №15 м. Житомира (облаштування тимчасового укриття) за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 261 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 7600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | 3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів охорони здоров'я | | | | | | | |
| 3.1. | Визначити кошторисну вартість будівельних робіт об'єктів закладів охорони здоров'я | 3.1.1. Реконструкція приміщення під дитячу стоматологічну поліклініку за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 1а (виготовлення ПКД) | 2022-2023 | УКБ; Управління охорони здоров'я | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| 3.2. | Створити безпечні, комфортні умови в закладах охорони здоров'я | 3.2.1. Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2а (коригування), (в т.ч. коригування ПКД) | 2023 | УКБ; КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР | 23414,05 | 28539,83 | 0,00 | 0 | Очікується підписання Договору з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, та виділення субвенції з державного бюджету |
| | | | | | 5125,78 | | | | |
| | | 3.2.2. Реконструкція травмо-урологічного корпусу КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70 (в т.ч. коригування ПКД) | 2022-2023 | УКБ; Управління охорони здоров'я | 15761,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 3.2.3. Реконструкція будівлі КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради по вул. В.Бердичівська, 70, м.Житомир (в т.ч. коригування ПКД) | 2022-2023 | УКБ; Управління охорони здоров'я | 7100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-------------------------------------|---------|------|------|---|--------------------------|
| | | 3.2.4. Капітальний ремонт прибудинкової території дитячої поліклініки №1 Корольовського району КП "Дитяча лікарня" Житомирської міської ради по вул. С.Ріхтера, 23 в м.Житомирі | 2022-2023 | УКБ; Управління охорони здоров'я | 1498,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 3.2.5. Реконструкція системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в будівлі поліклініки № 2 КП «Лікарня №1» ЖМР за адресою: м. Житомир, площа Польова, 2 | 2022-2023 | УКБ; Управління охорони здоров'я | 888,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 3.2.6. Капітальний ремонт корпусу офтальмологічного відділення КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: вул. В. Бердичівська, 70 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022-2023 | УКБ; Управління охорони здоров'я | 3875,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 3.2.7. Капітальний ремонт частини приміщень 1 поверху поліклініки КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Л. Українки, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022-2023 | УКБ; Управління охорони здоров'я | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 3.2.8. Капітальний ремонт педіатричного відділення № 3 стаціонару КП "Дитяча лікарня" Житомирської міської ради по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022-2023 | УКБ; Управління охорони здоров'я | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 3.2.9. Капітальний ремонт покрівлі травмо-урологічного відділення КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70 (капітальний ремонт конструкцій дахів та покрівлі) (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; КП "Лікарня №1" ЖМР | 1478,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | | | | 6037,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|-----------|--|----------|------|------|---|---|
| | | 3.2.10. Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: вул. Р. Шухевича, 2а в м.Житомир (в т.ч. коригування ПКД) | 2023 | УКБ; КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка " ЖМР | 29241,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | Функції замовника делеговано Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОВА |
| | | | | | 5051,36 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | 3.2.11. Реконструкція покрівлі будівлі філії дитячої поліклініки за адресою: м.Житомир, вул.Тараса Бульби-Боровця, 6 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ; Управління охорони здоров'я | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | 3.2.12. Капітальний ремонт частини нежитлових приміщень будівлі поліклініки КУ "Центральна міська лікарня №2" за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 16 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ; Управління охорони здоров'я | 4800,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | 3.2.13. Капітальний ремонт приміщень поліклініки №2 КП "Лікарня №1" ЖМР для розміщення амбулаторного реабілітаційного відділення за адресою: м.Житомир, площа Польова, 2 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ; КП "Лікарня №1" ЖМР | 1432,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | | | | 7616,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | 3.2.14. Капітальний ремонт будівлі пологового корпусу КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ; КП "Лікарня №1" ЖМР | 1937,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | | | | 7827,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 3.4. | Провести реконструкцію приміщення для створення Хоспісу | 3.4.1 Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомирі | 2022-2023 | УКБ; Управління охорони здоров'я | 22646,37 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---|-----------|----------|-------|---|--|
| 3.5. | Провести капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" | 3.5.1. Капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. С.Параджанова,87 | 2022-2023 | УКБ; Управління охорони здоров'я | 2087,09 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| 3.6. | Будівництво нового онкологічного лікувально-діагностичного корпусу | 3.6.1. Нове будівництво лікувально-діагностичного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 200129,51 | 0,00 | 0,00 | 3 | Виготовлено ПКД. Відсутність фінансування |
| | | | | | 28222,37 | 28222,37 | 0,00 | | |
| 4. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів культури | | | | | | | | | |
| 4.1. | Забезпечити належною інженерною інфраструктурою та благоустроєм території парків | 4.1.2. Реконструкція території Гідропарку за адресою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 3 (в т.ч. ПКД) | 2021-2023 | УКБ, управління культури, КП "Парк" ЖМР | 101049,90 | 3099,90 | 0,00 | 0 | Відсутність співфінансування |
| | | 4.1.6. Реконструкція частини території благоустрою КП «Парк» Житомирської міської ради з встановленням атракціонів за адресою: м. Житомир, Старий Бульвар, 34 (в т.ч. ПКД) | 2021-2023 | УКБ | 45500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| 5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об'єктів | | | | | | | | | |
| | | 5.1.7. Реконструкція спортивного майданчика Житомирського дошкільного навчального закладу № 30 за адресою: 10014, м. Житомир, вулиця Пушкінська, 17 | 2021-2023 | УКБ | 467,66 | 467,66 | 0,00 | 0 | Роботи продовжуються |
| | | | | | 1722,39 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 5.1.9. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Мистецькі Ворота, 11 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 1200,00 | 1200,00 | 55,18 | 3 | Виготовлено ПКД |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|-----------|-----|-----------|---------|-------|----|---|
| | | 5.1.10. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 10 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 1200,00 | 1200,00 | 55,18 | 3 | Виготовлено ПКД |
| | | 5.1.11. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Пуятинський, 9/50 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 1200,00 | 1200,00 | 55,18 | 3 | Виготовлено ПКД |
| | | 5.1.12. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Десантників, 15 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | 5.1.13. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 1200,00 | 1200,00 | 55,18 | 3 | Виготовлено ПКД |
| | | 5.1.14. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101-а (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| 5.3. | Забезпечити простір для розвитку спорту в громаді | 5.3.1. Будівництво багатофункціонального спортивного комплексу за адресою: бульвар Старий, 14-А в м. Житомир (в т.ч. ПКД) | 2021-2023 | УКБ | 55050,00 | 93,26 | 0,00 | 0 | Відсутність співфінансування |
| | | | | | 495000,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | 5.3.2. Будівництво льодової арени за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101-А (в т.ч. ПКД) | 2021-2023 | УКБ | 20000,00 | 100,00 | 0,0 | 0 | Відсутність співфінансування |
| | | | | | 175500,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | 6. Удосконалення інфраструктури міста | | | | | | | |
| 6.1. | Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті | 6.1.1. Будівництво індустріального парку по шосе Київському в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021-2023 | УКБ | 5462,63 | 197,30 | 0,00 | 40 | Роботи призупинено у зв'язку із запровадженням воєнного стану |
| | | | | | 35939,37 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|-----------|-----|----------|----------|---------|-----|---------------------|
| 6.2. | Сприяти розвитку пішохідного руху та пішохідних просторів | 6.2.10. Капітальний ремонт тротуарів по вул.Вітрука (2-й проїзд майдану Польового - вул.Івана Огієнка, праворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022-2023 | УКБ | 2055,45 | 2055,45 | 1832,07 | 95 | Роботи завершуються |
| | | 6.2.11. Капітальний ремонт тротуарів по провулку Скорульського в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 1500,00 | 1500,00 | 1452,02 | 95 | Роботи завершуються |
| | | 6.2.16. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Івана Гонти (вул. Комерційна - майдан Станишівський, ліворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ | 4429,83 | 4429,83 | 3518,73 | 95 | Роботи завершуються |
| | | 6.2.17. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Селецька (майдан Смолянський - вул.Вітрука) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ | 4500,00 | 90,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | 6.2.18. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Синельниківська в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ | 2282,56 | 2282,56 | 2209,77 | 100 | Роботи завершено |
| | | 6.2.19. Капітальний ремонт тротуарів майдану Польового (провулок Телефонний - провулок Табірний, праворуч) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 2698,87 | 2698,87 | 2611,04 | 98 | Роботи завершено |
| | | 6.2.20. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Перемоги (майдан Соборний - вул. Михайла Грушевського) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 11741,00 | 8904,20 | 4372,31 | 50 | Роботи виконуються |
| | | 6.2.21. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Покровська (вул. Київська - вул. Михайла Грушевського) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 15280,00 | 15280,00 | 4454,97 | 30 | Роботи виконуються |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|--|-----------|------------------|-----------|----------|---------|----|----------------------|
| | | 6.2.22. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Велика Бердичівська (вул. Івана Кочерги - вул. Шевченка, ліворуч) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 12486,79 | 13395,72 | 5170,15 | 50 | Роботи виконуються |
| | | 6.2.23. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Перемоги (вул. Михайла Грушевського - майдан Короленка) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 16031,57 | 16031,57 | 4580,00 | 30 | Роботи виконуються |
| 6.3. | Створення комфортних зон відпочинку | 6.3.1. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Князів Острозьких та Київська в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022-2023 | УКБ | 5783,06 | 5520,00 | 873,24 | 20 | Роботи виконуються |
| | | 6.3.2. Реконструкція території благоустрою майдану Мистецькі Ворота в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021-2023 | УКБ | 8646,05 | 1414,69 | 877,36 | 95 | Роботи продовжуються |
| | | 6.3.10. Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021-2023 | УКБ міської ради | 17519,35 | 16204,89 | 8887,1 | 60 | Роботи продовжуються |
| | | 6.3.12. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вул. Перемоги та майдану Короленка в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021-2023 | УКБ | 5718,52 | 5668,72 | 5017,95 | 90 | Роботи продовжуються |
| | | 6.3.13. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу на перехресті вулиць Троянівська та Радивилівська в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2021-2022 | УКБ | 2861,20 | 2861,20 | 2656,31 | 98 | Роботи завершено |
| | | 6.3.17. Ремонтно-реставраційні роботи Старого бульвару з комплексом фонтанів і благоустроєм в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2021-2022 | УКБ | 101000,00 | 2100,00 | 0,00 | 0 | Розробка концепції |
| | | 6.3.18. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Шевченка та Івана Сльоти в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2021-2023 | УКБ | 3500,00 | 3500,00 | 1310,42 | 30 | Роботи продовжуються |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|-----|---------|---------|---------|----|----------------------|
| | | 6.3.19. Капітальний ремонт скверу «Замкова гора» в м. Житомирі (виготовлення ПКД) | 2021-2023 | УКБ | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 | Розробка концепції |
| | | 6.3.20. Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: майдан Станишівський, 7 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021-2023 | УКБ | 7460,00 | 500,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | 6.3.21. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 125 (в т.ч. ПКД) | 2022-2023 | УКБ | 3498,00 | 3498,00 | 1943,35 | 98 | Роботи завершуються |
| | | 6.3.22. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу на розі вулиць Шевченка та Князів Острозьких в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2022-2023 | УКБ | 5246,68 | 5246,68 | 4855,25 | 95 | Роботи завершуються |
| | | 6.3.23. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка (вул. Шевченка буд. 102 - вул. Східна, праворуч; вул. Шевченка буд. 103 – вул. Східна, ліворуч) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2022-2023 | УКБ | 5615,54 | 5530,74 | 5382,25 | 98 | Роботи завершуються |
| | | 6.3.24. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 54 (в т.ч. ПКД) | 2022-2023 | УКБ | 2090,98 | 2000,00 | 86,17 | 20 | Роботи продовжуються |
| | | 6.3.25. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Домбровського, 28 (в т.ч. ПКД) | 2022-2023 | УКБ | 2091,86 | 2000,00 | 375,40 | 30 | Роботи продовжуються |
| | | 6.3.26. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 159 (в т.ч. ПКД) | 2022-2023 | УКБ | 3741,50 | 3741,50 | 721,68 | 30 | Роботи продовжуються |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----|-----------|--------|--------|---|------------------------------|
| | | 6.3.27. Капітальний ремонт території благоустрою скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 3 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 3717,80 | 147,62 | 147,62 | 5 | Виготовлено ПКД |
| | | 6.3.28. Капітальний ремонт території благоустрою скверу за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 41 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 4000,00 | 157,63 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | 6.3.29. Капітальний ремонт території благоустрою за адресами: майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, 5, 6, 7, 8 в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 5063,04 | 129,57 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | 6.3.30. Будівництво системи автоматичного зрошення газонів на території бульвару Польського в м. Житомирів (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 500,00 | 500,00 | 48,52 | 5 | Виготовлено ПКД |
| 6.4. | Реконструкція аеродромного комплексу | 6.4.1. Реконструкція аеродромного комплексу за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Авіаторів, 9 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021-2022 | УКБ | 844492,21 | 991,00 | 0,00 | 0 | Відсутність співфінансування |
| | | 7. Інші заходи | | | | | | | |
| 7.1. | Утримання у належному стані будинку міської ради та його інженерних мереж | 7.1.1 Реставраційний ремонт даху будівлі міської ради за адресою: майдан ім. С.П. Корольова, 4/2 в м. Житомирі (капітальний ремонт) (в т.ч. коригування ПКД) | 2021-2022 | УКБ | 4650,00 | 150,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| | | 7.1.2. Капітальний ремонт фасаду будівлі департаменту містобудування та земельних відносин міської ради за адресою: вул. Покровська, 6 в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--|-----------|------------------|-----------|--|----------|----|---|
| 7.2. | Утримання у належному стані приміщень | 7.2.2. Реконструкція опалення будівлі комплексно-приймального пункту за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с. Вереси, вул. Покровська, 16 (в т. ч. ПКД) | 2021-2023 | УКБ | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0 | Відсутність фінансування |
| 7.3. | Забезпечити введення об'єктів в експлуатацію | 7.3.1 Декларація (сертифікати) про готовність до експлуатації об'єкту | 2021-2023 | УКБ міської ради | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Декларації замовляються при введенні в експлуатації об'єктів будівництва що відносяться до класів наслідку СС2 та СС3 |
| | | 7.3.2. Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва | 2023 | УКБ | 200,00 | 200,00 | 14,24 | 5 | Роботи продовжуються |
| 7.6. | | 7.6.2. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м.Житомир, провулок Червоний,60 (в т. ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ | 138000,00 | 407083,48 | 3467,74 | 3 | Виготовлено ПКД |
| | | 7.6.2.1. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м.Житомир, провулок Червоний,60 (в т. ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ | 336083,50 | | | | |
| | | 7.6.3. Нове будівництво інженерних мереж та території благоустрою на території Житомирської міської територіальної громади з метою функціонування модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Вереси, вул.Смоківська (в т. ч. виготовлення ПКД) | 2022-2023 | УКБ | 23008,45 | 29861,841 (недофінансовано в 2022 році) | 27342,60 | 80 | Роботи продовжуються |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----|-----------|----------|--------|---|-------------------------|
| | | 7.6.4. Реконструкція покрівлі в житловому дитячому будинку сімейного типу за адресою: Житомирський район, с. Іванівка, вул. Санаторна, 4-а, корпус 6 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 1750,00 | 1750,00 | 380,95 | 3 | Виготовлено ПКД |
| | | 7.6.5. Капітальний ремонт фасаду в житловому дитячому будинку сімейного типу за адресою: Житомирський район, с. Іванівка, вул. Санаторна, 4-а, корпус 6 (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 1800,00 | 1800,00 | 388,23 | 3 | Виготовлено ПКД |
| 7.10. | Послуги банку | 7.10.1. Послуги банку за операціями з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти (Грант Європейського союзу) | 2023 | УКБ | 1008,25 | 0,00 | 0,00 | 0 | Послуги не виконувалися |
| 8. Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів | | | | | | | | | |
| 8.1. | Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів | 8.1.1. Капітальний ремонт вул. Київська (від вул. Небесної Сотні до шляхопроводу по Київському шосе) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021-2023 | УКБ | 83339,21 | 3339,21 | 707,52 | 3 | Виготовлено ПКД |
| | | 8.1.4. Капітальний ремонт вул. Б.Лятошинського в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021-2022 | УКБ | 27087,65 | 26750,16 | 66,83 | 3 | Виготовлено ПКД |
| | | 8.1.10. Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Жуйка в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 524000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | 8.1.11. Капітальний ремонт проспекту Незалежності в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | 8.1.12. Капітальний ремонт проспекту Миру в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | 8.1.13. Реконструкція проїзду Шпаковського в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 12000,00 | 12000,00 | 231,33 | 3 | Виготовлено ПКД |

Продовження додатка

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|-----|----------|--------|------|---|------------------|
| | | 8.1.14. Капітальний ремонт провулку Корбугівський в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 10000,00 | 500,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |
| | | 8.1.15. Капітальний ремонт вул. Покровська (проспект Незалежності – вул. Покровська, буд.107) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2023 | УКБ | 97000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Виготовлення ПКД |

Начальник управління капітального будівництва

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ